
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019587699/2023 - SED.UIN

Joinville, 19 de dezembro de 2023.

 

OBRA: 1249 - Adequação da entrada de energia - Centro de Educação Infantil (CEI) Célio Gomes de Oliveira

ENDEREÇO: R. Santa Catarina, 4027 - Santa Catarina, Joinville - SC, 89212-000

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12,24% 18.479,69 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 5.543,91 R$ 3.695,94 R$ 3.695,94 R$ 5.543,91

2 INSTALAÇÕES CIVIS 6,22% 9.390,13 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

R$ 2.817,04 R$ 1.878,03 R$ 2.817,04 R$ 1.878,03

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80,85% 122.099,94 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

R$ 36.629,98 R$ 24.419,99 R$ 36.629,98 R$ 24.419,99

4 LIMPEZA FINAL 0,69% 1.044,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 261,00 R$ 261,00 R$ 261,00 R$ 261,00

TOTAL SIMPLES 100,00% 151.013,76 29,97% 20,03% 28,74% 21,26%

R$ 45.251,93 R$ 30.254,95 R$ 43.403,96 R$ 32.102,92

TOTAL ACUMULADO 100,00% 151.013,76 29,97% 50,00% 78,74% 100,00%

R$ 45.251,93 R$ 75.506,88 R$
118.910,84

R$
151.013,76
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 20/12/2023, às 16:52, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019587699 e o código CRC CDBDD943.
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