
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0022190009/2024 - SED.UIN

Joinville, 24 de julho de 2024.

 

OBRA: 1357 - Construção de Subestação e Reforma das Instalações Elétricas da Escola Municipal

ENDEREÇO: R. Passo Fundo, 315 - Fátima, Joinville - SC, 89229-340

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,10% 19.719,07 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$ 3.943,81 R$ 1.971,91 R$ 1.971,91 R$ 1.971,91 R$ 1.971,91 R$ 1.971,91 R$ 1.971,91 R$ 3.943,81

2 INSTALAÇÕES CIVIS 4,51% 28.672,55 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$ 5.734,51 R$ 2.867,26 R$ 2.867,26 R$ 2.867,26 R$ 2.867,26 R$ 2.867,26 R$ 2.867,26 R$ 5.734,51

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 92,32% 586.953,30 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$
117.390,66

R$ 58.695,33 R$ 58.695,33 R$ 58.695,33 R$ 58.695,33 R$ 58.695,33 R$ 58.695,33 R$
117.390,66

4 LIMPEZA GERAL 0,07% 439,80 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$ 87,96 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 R$ 87,96

TOTAL SIMPLES 100,00% 635.784,72 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%

R$
127.156,94

R$ 63.578,47 R$ 63.578,47 R$ 63.578,47 R$ 63.578,47 R$ 63.578,47 R$ 63.578,47 R$
127.156,94

TOTAL ACUMULADO 100,00% 635.784,72 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 100,00%

R$
127.156,94

R$
190.735,42

R$
254.313,89

R$
317.892,36

R$
381.470,83

R$
445.049,30

R$
508.627,78

R$
635.784,72

14192_v70 - Em Edição Emissão em 24/07/2024 13:38:01 Página 1 de 1

 

Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 25/07/2024, às 14:25, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
26/07/2024, às 14:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo
(a), em 26/07/2024, às 16:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0022190009 e o código CRC AB483B7F.
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