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Joinville, 20 de julho de 2023.

 

OBRA: 1164 - Requalificação do Centreventos e Entorno Novo

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,09% 53.767,20 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 17.925,98 R$ 17.920,61 R$ 17.920,61

2 SERVIÇOS INICIAIS 0,85% 14.756,63 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 14.756,63 R$ 0,00 R$ 0,00

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1,47% 25.608,09 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 25.608,09 R$ 0,00 R$ 0,00

4 DRENAGEM 4,57% 79.595,06 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 39.797,53 R$ 39.797,53 R$ 0,00

5 PASSEIO 13,31% 231.856,15 15,00% 55,00% 30,00%

R$ 34.778,42 R$
127.520,88

R$ 69.556,85

6 ARQUIBANCADA 11,88% 207.098,30 20,00% 40,00% 40,00%

R$ 41.419,66 R$ 82.839,32 R$ 82.839,32

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,10% 1.730,41 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.730,41

8 PAISAGISMO 5,41% 94.253,35 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 47.126,68 R$ 47.126,67

9 MOBILIÁRIO 9,53% 166.150,73 0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 33.230,15 R$
132.920,58

10 PINTURAS 0,81% 14.052,92 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 7.026,46 R$ 7.026,46

11 PINTURA CENTREVENTOS 48,89% 851.943,68 25,00% 40,00% 35,00%

R$
212.985,92

R$
340.777,47

R$
298.180,29

12 SERVIÇOS FINAIS 0,10% 1.789,88 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.789,88

TOTAL SIMPLES 100,00% 1.742.602,40 22,22% 39,95% 37,82%

R$
387.272,23

R$
696.239,10

R$
659.091,07

TOTAL ACUMULADO 100,00% 1.742.602,40 22,22% 62,18% 100,00%

R$
387.272,23

R$
1.083.511,33

R$
1.742.602,40
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,
Servidor(a) Público(a), em 20/07/2023, às 11:16, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017729416 e o código CRC FF31ED08.
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