Prefeitura de H . "
Joinvile Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017729416/2023 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 20 de julho de 2023.
OBRA: 1164 - Requalificacao do Centreventos e Entorno Novo
ENDERECO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909
ITEM SERVICO PESO |VALOR(R$) MES 1 MES 2 MES 3
1 ADMINISTRACAO LOCAL 3,09% 53.767,20 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 17.925,98 | R$ 17.920,61 | R$ 17.920,61

2 SERVIGOS INICIAIS 0,85% | 14.756,63 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 14.756,63 | R$ 0,00 R$ 0,00

3 DEMOLIGOES E REMOGOES 1,47% | 25.608,09 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 25.608,09 | R$ 0,00 R$ 0,00

4 DRENAGEM 4,57% | 79.595,06 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 39.797,53 | R$ 39.797,53 | R$ 0,00

5 PASSEIO 13,31% | 231.856,15 15,00% 55,00% 30,00%
R$ 34.778,42 | R$ R$ 69.556,85
127.520,88
6 ARQUIBANCADA 11,88% | 207.098,30 20,00% 40,00% 40,00%

R$ 41.419,66 | R$ 82.839,32 | R$ 82.839,32

7 SINALIZAGCAO VIARIA 0,10% 1.730,41 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.730,41
8 PAISAGISMO 5,41% 94.253,35 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 47.126,68 | R$ 47.126,67
9 MOBILIARIO 9,53% 166.150,73 0,00% 20,00% 80,00%
R$ 0,00 R$ 33.230,15 | R$
132.920,58
10 PINTURAS 0,81% 14.052,92 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 7.026,46 | R$ 7.026,46
11 PINTURA CENTREVENTOS 48,89% | 851.943,68 25,00% 40,00% 35,00%
R$ R$ R$
212.985,92 340.777,47 298.180,29
12 SERVICOS FINAIS 0,10% 1.789,88 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.789,88
TOTAL SIMPLES 100,00%( 1.742.602,40 | 22,22% 39,95% 37,82%
R$ R$ R$
387.272,23 696.239,10 659.091,07
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 1.742.602,40 | 22,22% 62,18% 100,00%
R$ R$ R$

387.272,23 1.083.511,33 | 1.742.602,40

10436_v22 - Em Edigdo Emissdo em 20/07/2023 10:07:05 Paginaldel

Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,
Servidor(a) Publico(a), em 20/07/2023, as 11:16, conforme a Medida Provisoria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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	Anexo IV.f - Cronograma Físico-Financeiro (0017822758)

