SOLAR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cddigo: SOLAR-FO-16

Elaborado por: Isabella Teotonio

Data: 07/02/2013

Aprovado por: Eduardo Ken

ENGENHARIA Revisdo: 00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BDI (%): 30%
LOCAL:  JOINVILLE/SC PROCESSO: 001
DATA:  12/09/2013 N2 PROJETO:  001-010
NOME DO PROJETO (OBRA): ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO PRAZO DA OBRA: 4 MESES
- 12 PERIODO | 2°PERIODO | 32 PERIODO | 42 PERIODO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR (R$) - - - -
12 MES 22 MES 32 MES 4° MES
AREA COMUM
25% 25% 25% 25%
1 |SERVICOS INICIAIS 192,19
48,05 48,05 48,05 48,05
N 25% 25% 25% 25%
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 7.355,58
1.838,90 1.838,90 1.838,90 1.838,90
[AMPLIACAO
100%
1 INFRAESTRUTURA 27.107,22 |ee——
27.107,22
50% 50%
2 SUPERESTRUTURA 23.471,37
11.735,68 11.735,68
50% 50%
3 ALVENARIA 13.497,51
6.748,76 6.748,76
50% 50%
4 COBERTURA 29.703,74
14.851,87 14.851,87
- . ] 50% 50%
5 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 3.263,91
1.631,95 1.631,95
N ) 50% 50%
6 INSTALACOES ELETRICAS 29.828,40
14.914,20 14.914,20
N 50% 50%
7 REGULARIZACAO E ACABAMENTO DE PAREDE 62.956,00
31.478,00 31.478,00
100%
8 SERVICOS GERAIS INTERNOS 3.981,57 —
3.981,57
100%
9 SERVICOS GERAIS EXTERNOS 4.681,19 —
4.681,19
- 100%
10 | CLIMATIZACAO 1.056,72 —
1.056,72
N 50% 50%
11 INCENDIO 31.178,56
15.589,28 15.589,28
100%
12 ELEVADOR 85.151,87 —
85.151,87
, 100%
13 | ACESSORIOS EM GERAL 47.088,05 —
47.088,05
REFORMA
100%
1 ALVENARIA 1.873,20 _—
1.873,20
100%
2 LIMPEZA 370,37 —
370,37

MARCIANO KUVIATKOSKI
CREA: 765212-D



- 12 PERIODO | 2° PERIODO | 32 PERIODO | 4¢PERIODO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR (R$) - . . N
12 MES 20 MES 32 MES 42 MES
50% 50%
3 SUPERESTRUTURA 7.244,44
3.622,22 3.622,22
50% 50%
4 COBERTURA 27.990,80
13.995,40 13.995,40
~ i ) 50% 50%
5 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 4.265,22
2.132,61 2.132,61
_ 50% 50%
6 REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE PAREDE 269.726,18
134.863,09 134.863,09
_ ~ N 50% 50%
7 DEMOLICAO, REMOGAO E DESMONTE EM EDIFICAGOES 35.983,31
17.991,65 17.991,65
VALOR TOTAL: 717.967,38 77.195,58 122.862,48 232.959,71 284.949,61

MARCIANO KUVIATKOSKI
CREA: 765212-D




