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Joinville, 03 de outubro de 2024.

OBRA: 1420 - Pavimentacao em Paver Rua Cidade de Sapucaia
ENDERECO: Rua Cidade de Sapucaia
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2
ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVICOS PRELIMINARES RUA 2.38% | 7.143,39 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CIDADE DE SAPUCAIA (INDICE R$ 7.143,39 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INCC)
2 DRENAGEM RUA CIDADE DE 27,77% | 83.235,15 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SAPUCAIA (INDICE DNIT) R$ 41.617,57 | R$ 41.617,57 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 PAVIMENTACAO RUA CIDADE DE | 40,92% | 122.654,05 | 0,00% 0,00% 40,00% 35,00% 25,00% 0,00%
SAPUCAIA (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.061,62 | R$ 42.928,92 | R$ 30.663,51 | R$ 0,00
4 OBRAS COMPLEMENTARES RUA | 28,30% | 84.820,20 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
CIDADE DE SAPUCAIA (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.410,10 | R$ 42.410,10
DNIT)
5 SINALIZACAO VERTICAL RUA 046% | 1.377,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
CIDADE DE SAPUCAIA (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.377,84
DNIT)
6 SINALIZACAO HORIZONTAL RUA 017% | 501,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
CIDADE DE SAPUCAIA (INDICE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 501,23
DNIT)
TOTAL SIMPLES 100,00%| 299.731,86 | 16,27% 13,88% 16,37% 14,32% 24,38% 14,78%
R$ 48.760,96 | R$ 41.617,57 | R$ 49.061,62 | R$ 42.928,92 | R$ 73.073,61 | R$ 44.289,17
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 299.731,86 | 16,27% 30,15% 46,52% 60,84% 85,22% 100,00%
R$ 48.760,96 | R$ 90.378,54 | R$ R$ R$ R$
139.440,16 |182.369,08 |255.442,69 |299.731,86
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3 Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
y ﬁm fj Coordenador(a), em 03/10/2024, as 16:02, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-
8 £) 2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®
L 21.863, de 30/01/2014.
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