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Prefeitura d i invi
fretunde Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0016963808/2023 - SED.UIN

Joinville, 16 de maio de 2023.

OBRA: 1071 - Construgao de Subestagao CEl Bem-me-quer
ENDERECO: Rua Crater, s/n?

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | mEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1 SERVICOS PRELIMINARES 6,09% |[19.732,14 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.919,64 | R$ 1.973,21 | R$ 1.973,21 | R$ 1.973,21 | R$ 7.892,87

2 INSTALAGOES CIVIS 7,74% | 25.055,06 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 2.505,51 [ R$ 7.516,52 | R$ 2.505,51 | R$ 7.516,52 | R$ 5.011,00

3 INSTALACOES ELETRICAS 86,03% | 278.602,63 | 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 27.860,26| R$ 55.720,53| R$ 83.580,79| R$ 55.720,53| R$ 55.720,52

4 LIMPEZA GERAL 0,14% | 448,20 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 44,82 R$ 89,64 R$ 89,64 R$ 89,64 R$ 134,46

TOTAL SIMPLES 100,00%| 323.838,03 [ 11,22% 20,16% 27,22% 20,16% 21,23%

R$ 36.330,23| R$ 65.299,90| R$ 88.149,15| R$ 65.299,90| R$ 68.758,85

TOTAL ACUMULADO 100,00%| 323.838,03 |[11,22% 31,38% 58,60% 78,77% 100,00%

R$ 36.330,23| R$ R$ R$ R$
101.630,13 |[189.779,28 | 255.079,18 [ 323.838,03
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¥ Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a), em
@ |'il’ 18/05/2023, as 16:57, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de
ol 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo verificador
0016963808 ¢ o codigo CRC 4801D07A.
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