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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0016963808/2023 - SED.UIN

Joinville, 16 de maio de 2023.

 

OBRA: 1071 - Construção de Subestação CEI Bem-me-quer

ENDEREÇO: Rua Crater, s/nº

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6,09% 19.732,14 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.919,64 R$ 1.973,21 R$ 1.973,21 R$ 1.973,21 R$ 7.892,87

2 INSTALAÇÕES CIVIS 7,74% 25.055,06 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 2.505,51 R$ 7.516,52 R$ 2.505,51 R$ 7.516,52 R$ 5.011,00

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 86,03% 278.602,63 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 27.860,26 R$ 55.720,53 R$ 83.580,79 R$ 55.720,53 R$ 55.720,52

4 LIMPEZA GERAL 0,14% 448,20 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 44,82 R$ 89,64 R$ 89,64 R$ 89,64 R$ 134,46

TOTAL SIMPLES 100,00% 323.838,03 11,22% 20,16% 27,22% 20,16% 21,23%

R$ 36.330,23 R$ 65.299,90 R$ 88.149,15 R$ 65.299,90 R$ 68.758,85

TOTAL ACUMULADO 100,00% 323.838,03 11,22% 31,38% 58,60% 78,77% 100,00%

R$ 36.330,23 R$
101.630,13

R$
189.779,28

R$
255.079,18

R$
323.838,03
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de Oliveira, Coordenador(a), em
18/05/2023, às 16:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador
0016963808 e o código CRC 4801D07A.
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