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o
A4 Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019440114/2023 - SED.UIN

Joinville, 08 de dezembro de 2023.

OBRA:

267 - Reforma e ampliagéo da quadra da EM Sadalla Amin Ghanem - Etapa 02 - REFORMA E AMPLIAGAO

ENDERECO:

Rua Evangelista Justino Espindola, 125 - Parque Guarani - Joinville

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
11 | CANTEIRO DE OBRAS 594% |159.716,11 | 60,00% 571% 571% 5,71% 5,71% 571% 571% 5,74%
R$ 95.829,67 | R$ 9.119,79 | R$9.119,79 [ R$9.119,79 [R$9.119,79 [R$9.119,79 |R$9.119,79 | R 9.167,70
12 | ADMINISTRACAO LOCAL 803% |215.860,88 |12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R¢ 26.982,61 | R$ 26.982,61 | R$ 26.982,61
21 | REMOGOES DIVERSAS 3,87% |103.953,34 |50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 51.976,67 | R$ 51.976,67 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22 | RECUPERAGAO ESTRUTURAL PILARES 034% | 9.052,06 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 9.052,06 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23 | PISO DA QUADRA 7,83% |210.399,15 |0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00%
R$ 0,00 R$ 42.079,83 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
168.319,32
24 | FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 859% |230.762,91 |0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ R$ 69.228,87 | R$ 46.152,58 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
115.381,46
25 | COBERTURA METALICA DA QUADRA COBERTA 25,59% | 687.813,29 | 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
206.343,99 | 275.125,32 [ 206.343,90
26 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | 1,11% | 29.839,19 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(SPDA) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.839,19 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27 | PINTURA DA QUADRA 528% |141.781,48 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.247,04 | R$ 42.534,44 | R$ 0,00 R$ 0,00
28 | PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO 12,45% |334.473,00 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS RS R$ 66.894,60
133.789,20 | 133.789,20
29 |ITENS ESPORTIVOS - QUADRA 149% |40.13548 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.135,48
31 | INFRAESTRUTURA 261% | 7018059 | 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 14.036,12 | R$ 56.144,47 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
32 | SUPRAESTRUTURA MOLDADA IN LOCO 144% |[38.737,60 | 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.990,15 | R$ 7.747,54_| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
33 | SUPRAESTRUTURA PRE MOLDADA (PISO/LAJE) 114% [30.596,66 | 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$9.179,00 | R$ 21.417,66 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
34 | ACABAMENTOS - PAREDES/LAJES/PAINEIS 265% |71131,21 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.339,36 | R$ 49.791,85 | R$ 0,00 R$ 0,00
35 | SISTEMAS DE COBERTURA 042% | 1115949 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.695,69 | R$ 4.463,80 | R$ 0,00
36 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1,01% |27.222,58 | 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.444,52 | R$ 8.166,77 | R$ 8.166,77 | R$ 5.444,52 | R$ 0,00 R$ 0,00
37 | REVESTIMENTOS 077% |2071616 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.143,23 | R$ 16.572,93 | R$ 0,00
38 | ACABAMENTOS/APARELHOS 099% |26.63509 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.317,55 | R$ 13.317,55
39 | ESQUADRIAS 065% |17.37832 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.689,16 | R$ 8.689,16 | R$ 0,00
310 | PINTURAS 020% | 5.311,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.062,28 | R$ 4.249,12 | R$ 0,00
41 | INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL 3,66% |98.44034 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.688,07 | R$ 59.064,20 | R$ 19.688,07 | R$ 0,00
42 | INSTALACOES ELETRICAS 323% |86.82954 |0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.731,82 | R$ 34.731,82 | R$ 17.365,91 | R$ 0,00 R$ 0,00
43 | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 017% | 4.529,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.529,36 | R$ 0,00
44 | ASBUILT 032% |8.481,13 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 [R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14 | R$ 1.060,14
45 | LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DA OBRA 023% | 6.23832 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.238,32




TOTAL SIMPLES 100,00%| 2.687.374,77 | 6,54% 10,04% 13,93% 16,43% 18,07% 13,61% 9,02% 12,36%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
175.849,09 269.688,67 374.324,39 441.508,18 485.683,98 365.743,03 242.461,72 332.115,72
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 2.687.374,77 | 6,54% 16,58% 30,51% 46,94% 65,01% 78,62% 87,64% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
175.849,09 445.537,76 819.862,15 1.261.370,33 | 1.747.054,30 | 2.112.797,33 | 2.355.259,05 | 2.687.374,77
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Publico(a), em 08/12/2023, as 11:31, conforme a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto

Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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.
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Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
08/12/2023, as 11:36, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n® 21.863, de

30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secre tario
(), em 08/12/2023, as 15:33, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

21.863, de 30/01/2014.
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