
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019440114/2023 - SED.UIN

Joinville, 08 de dezembro de 2023.

 

OBRA: 267 - Reforma e ampliação da quadra da EM Sadalla Amin Ghanem - Etapa 02 - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Evangelista Justino Espíndola, 125 - Parque Guarani - Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 5,94% 159.716,11 60,00% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,74%

R$ 95.829,67 R$ 9.119,79 R$ 9.119,79 R$ 9.119,79 R$ 9.119,79 R$ 9.119,79 R$ 9.119,79 R$ 9.167,70

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,03% 215.860,88 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61 R$ 26.982,61

2.1 REMOÇÕES DIVERSAS 3,87% 103.953,34 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 51.976,67 R$ 51.976,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PILARES 0,34% 9.052,06 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 9.052,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 PISO DA QUADRA 7,83% 210.399,15 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 42.079,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
168.319,32

2.4 FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 8,59% 230.762,91 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
115.381,46

R$ 69.228,87 R$ 46.152,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 COBERTURA METÁLICA DA QUADRA COBERTA 25,59% 687.813,29 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
206.343,99

R$
275.125,32

R$
206.343,99

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(SPDA)

1,11% 29.839,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.839,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.7 PINTURA DA QUADRA 5,28% 141.781,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.247,04 R$ 42.534,44 R$ 0,00 R$ 0,00

2.8 PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO 12,45% 334.473,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
133.789,20

R$
133.789,20

R$ 66.894,60

2.9 ITENS ESPORTIVOS – QUADRA 1,49% 40.135,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.135,48

3.1 INFRAESTRUTURA 2,61% 70.180,59 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 14.036,12 R$ 56.144,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 SUPRAESTRUTURA MOLDADA IN LOCO 1,44% 38.737,69 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.990,15 R$ 7.747,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 SUPRAESTRUTURA PRÉ MOLDADA (PISO/LAJE) 1,14% 30.596,66 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.179,00 R$ 21.417,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4 ACABAMENTOS - PAREDES/LAJES/PAINÉIS 2,65% 71.131,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.339,36 R$ 49.791,85 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 SISTEMAS DE COBERTURA 0,42% 11.159,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.695,69 R$ 4.463,80 R$ 0,00

3.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,01% 27.222,58 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.444,52 R$ 8.166,77 R$ 8.166,77 R$ 5.444,52 R$ 0,00 R$ 0,00

3.7 REVESTIMENTOS 0,77% 20.716,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.143,23 R$ 16.572,93 R$ 0,00

3.8 ACABAMENTOS/APARELHOS 0,99% 26.635,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.317,55 R$ 13.317,55

3.9 ESQUADRIAS 0,65% 17.378,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.689,16 R$ 8.689,16 R$ 0,00

3.10 PINTURAS 0,20% 5.311,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.062,28 R$ 4.249,12 R$ 0,00

4.1 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 3,66% 98.440,34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.688,07 R$ 59.064,20 R$ 19.688,07 R$ 0,00

4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,23% 86.829,54 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.731,82 R$ 34.731,82 R$ 17.365,91 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 0,17% 4.529,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.529,36 R$ 0,00

4.4 AS BUILT 0,32% 8.481,13 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14 R$ 1.060,14

4.5 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DA OBRA 0,23% 6.238,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.238,32
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TOTAL SIMPLES 100,00% 2.687.374,77 6,54% 10,04% 13,93% 16,43% 18,07% 13,61% 9,02% 12,36%

R$
175.849,09

R$
269.688,67

R$
374.324,39

R$
441.508,18

R$
485.683,98

R$
365.743,03

R$
242.461,72

R$
332.115,72

TOTAL ACUMULADO 100,00% 2.687.374,77 6,54% 16,58% 30,51% 46,94% 65,01% 78,62% 87,64% 100,00%

R$
175.849,09

R$
445.537,76

R$
819.862,15

R$
1.261.370,33

R$
1.747.054,30

R$
2.112.797,33

R$
2.355.259,05

R$
2.687.374,77
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Público(a), em 08/12/2023, às 11:31, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
08/12/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 08/12/2023, às 15:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019440114 e o código CRC 2D1E65EC.
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