PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS-VIA URBANA

RUA BOEHMERWALD

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

“B azimute

ENGENHARIA

Local: Joinville / SC
PERIODO (MES)
TOTAL DO ITEM
ITEM DISCRIMINAGAO o (Rs? MES (1) MES (2) MES (3) MES (4) MES (5) MES (6) MES (7)
R$ %

10 SERVIGOS INICIAIS (INDICE RS 2.300,10 2.300,10 | 100,00%

INCC)
20 TERRAPLENAGEM (INDICE RS 14838519 R$ 44.515,56 | 30,00% 44.515,56 | 30,00% 29.677,04 | 20,00% 7.419,26
’ DNIT) R
30 |PAVIMENTAGAO (NDICE DNIT) | RS 3.530453.60 RS 70609076 | 20.00%
w0 |DRENAGEM PLUVIAL(NDIGE | e 5~ T Rs 7224857 500%
) DNIT- DRENAGEM) DR

SINALIZAGAO VIARIA

HORIZONTAL E VERTICAL R$ 12.916,33 | 10,00% | R$ 19.374,50 | 15,00% | R$ 64.581,67 | 50,00% | R$ 32200,84 | 25,00%
5.0 (INDICE DNIT- SINALIZAGAO R$  129.163,34

HORIZONTAL/INDICE DNIT -

SINALIZAGAO VERTICAL)

s e
6.0 i:OMPLEMEN';’ARESEMEIO R$ 1247.07222

AMBIENTE)
70 INTERFERENCIAS (INDICE RS 19.736.12 9.868,06 | 50,00% 7.894,45 | 40,00% 197361 10,00%

INCC)

TOTAL DO MES (SIMPLES)

206.674,51

2,43% | R$

1.006.188,33

R$

1.719.736,39 R$ 1.863.188,14 | 21,86% | R$

1.955.298,30

22,94%

R$

1.606.516,02

18,85%

R$

164.480,50

1,93%

TOTAL DO MES (ACUMULADO)

| Rs

206.674,51 |

243% |R$

1.212.862,83 | 14,23%

[ R 2.932.599,22 | 3441% | R$ 4.795.787,36 | 56,27% | R$

6.751.085,66

79,22%

R$

8.357.601,68

98,07%

R$

8.522.082,17

100,00%

ANTONIO
CARLOS

RAMUSKI:4 &

219470999
1

Assinado de forma digial

en=ANTONIO CARLOS
RAMUSKE42194709991
Dados: 20240229 16:5628
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