
PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA

RUA BOEHMERWALD 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local: Joinville / SC

R$ %
2.300,10R$                    100,00%

0 0
22.257,78R$                  15,00% 44.515,56R$                  30,00% 44.515,56R$                  30,00% 29.677,04R$                   20,00% 7.419,26R$                    5,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264.784,04R$                7,50% 812.004,37R$                23,00% 864.961,18R$                 24,50% 882.613,45R$                25,00% 706.090,76R$                20,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172.248,57R$                5,00% 688.994,28R$                20,00% 861.242,85R$                25,00% 706.219,14R$                 20,50% 671.769,42R$                19,50% 344.497,14R$                10,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.916,33R$                   10,00% 19.374,50R$                  15,00% 64.581,67R$                  50,00% 32.290,84R$                  25,00%

0 0 0 0 0 0 0

249.414,44R$                 20,00% 374.121,67R$                30,00% 491.346,45R$                39,40% 132.189,66R$                10,60%

0 0 0 0 0 0 0 0

9.868,06R$                    50,00% 7.894,45R$                    40,00% 1.973,61R$                    10,00%
0 0 0 0 0 0
206.674,51R$                2,43% 1.006.188,33R$             11,81% 1.719.736,39R$             20,18% 1.863.188,14R$              21,86% 1.955.298,30R$             22,94% 1.606.516,02R$             18,85% 164.480,50R$                1,93%
206.674,51R$                2,43% 1.212.862,83R$             14,23% 2.932.599,22R$             34,41% 4.795.787,36R$              56,27% 6.751.085,66R$             79,22% 8.357.601,68R$             98,07% 8.522.082,17R$             100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL DO ITEM
(R$) MÊS (1)

PERÍODO (MÊS)
MÊS (7)MÊS (2) MÊS (3) MÊS (4) MÊS (5) MÊS (6)

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE 
DNIT- DRENAGEM) 3.444.971,40R$     

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE 
INCC) 2.300,10R$            

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE 
DNIT) 148.385,19R$        

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 3.530.453,80R$     

TOTAL DO MÊS (SIMPLES)
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)

7.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE 
INCC) 19.736,12R$          

5.0

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
HORIZONTAL E VERTICAL 
(INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL/INDICE DNIT - 
SINALIZAÇÃO VERTICAL)

129.163,34R$        

6.0

OBRAS COMPLEMENTARES 
(INDICE DNIT - OBRAS 
COMPLEMENTARES E MEIO-
AMBIENTE)

1.247.072,22R$     
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