
MUNICÍPIO DE JOINVILLE
CASA DA CULTURA

cronograma físicofinanceiro
PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

Construção do reservatório com as bombas, hidrantes e abrigos de gás.

ITEM SERVIÇO 1º MÊS 2º MÊS TOTAL

01 SERVIÇOS INICIAIS 943,00R$               943,00R$                      

02 HIDRANTES 14.288,93R$          33.340,84R$          47.629,77R$                 

03 INFRAESTRUTURA 8.210,53R$            8.210,53R$                   

04 ESTRUTURA 2.780,45R$            2.780,45R$                   

05 PAREDES 6.705,42R$            6.705,42R$                   

06 COBERTURA 3.096,86R$            3.096,86R$                   

07 PAVIMENTAÇÃO 1.274,66R$            1.274,66R$                   

08 REVESTIMENTOS 3.940,40R$            3.940,40R$                   

09 PORTAS DE MADEIRA E JANELAS DE ALUMÍNIO 1.832,35R$            1.832,35R$                   

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 821,36R$               821,36R$                      

11 PINTURAS 2.311,12R$            2.311,12R$                   

12 Abrigos para o gás (2 unidades) 1.132,00R$            283,00R$               1.415,00R$                   

13 SERVIÇOS FINAIS 46,90R$                 46,90R$                        

TOTAL 39.275,40R$          41.732,44R$          81.007,83R$                 

PORCENTAGEM 48,48% 51,52% 100,00%
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