
OBRA: 1146 - Construção de CEI Morro do Meio

ENDEREÇO: Rua Otto Adolpho Augusto Vogelsanger, 130, Morro do Meio - Joinville/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fernando Stroisch - CREA 062552-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,96% 351.567,19 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 351.567,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2,94% 528.357,36 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,70%

R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 45.967,10

3 TERRAPLENAGEM 1,12% 201.369,99 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 50.342,50 R$ 151.027,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 38,03% 6.836.690,95 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 1.367.338,19 R$ 1.367.338,19 R$ 1.367.338,19 R$ 1.367.338,19 R$ 1.367.338,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 COBERTURA 7,86% 1.413.852,53 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 282.770,51 R$ 1.131.082,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 PAREDES, DIVISÓRIAS E 
REVESTIMENTOS

7,56% 1.358.562,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 339.640,56 R$ 339.640,56 R$ 679.281,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,34% 421.570,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.392,60 R$ 105.392,60 R$ 105.392,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.392,61 R$ 0,00

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,13% 742.223,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185.555,82 R$ 185.555,82 R$ 185.555,82 R$ 185.555,80 R$ 0,00

9 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 0,85% 152.063,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.031,55 R$ 76.031,54 R$ 0,00

10 INSTALAÇÕES DE SPDA 0,50% 89.334,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.333,51 R$ 22.333,51 R$ 0,00 R$ 44.667,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 
INCÊNDIOS

0,44% 79.730,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.932,67 R$ 19.932,67 R$ 0,00 R$ 39.865,35 R$ 0,00 R$ 0,00

12 INSTALAÇÕES DE GÁS 0,02% 4.260,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.130,24 R$ 2.130,24 R$ 0,00 R$ 0,00

13 ESQUADRIAS 4,66% 838.001,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.500,34 R$ 419.000,68 R$ 209.500,34 R$ 0,00

14 FORROS 1,87% 335.502,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 167.751,07 R$ 83.875,54 R$ 83.875,53 R$ 0,00 R$ 0,00

15 BANCADAS 0,74% 133.807,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.903,73 R$ 66.903,73 R$ 0,00 R$ 0,00

16 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS

0,82% 147.748,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.874,13 R$ 73.874,12 R$ 0,00
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17 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,12% 20.799,63 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.399,82 R$ 10.399,81

18 PAISAGISMO 0,75% 134.345,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.172,51 R$ 67.172,51

19 BRISES METÁLICOS E ACABAMENTO 
DE MARQUISES

3,91% 702.542,04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 351.271,02 R$ 351.271,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 1,95% 351.267,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175.633,61 R$ 175.633,60 R$ 0,00

21 CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E 
INSUFLAMENTO

2,04% 366.343,13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 183.171,57 R$ 183.171,56 R$ 0,00

22 PISOS 5,08% 912.781,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 228.195,45 R$ 228.195,45 R$ 228.195,45 R$ 228.195,44 R$ 0,00 R$ 0,00

23 ACESSIBILIDADE 0,08% 14.623,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.311,89 R$ 7.311,88 R$ 0,00

24 SUBESTAÇÃO- PADRÃO CELESC 0,65% 117.338,27 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.669,14 R$ 58.669,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25 PAVIMENTAÇÕES 1,52% 273.995,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 136.997,82 R$ 68.498,91 R$ 68.498,91

26 MUROS DE CERCAMENTO E MURETAS 7,01% 1.260.933,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 252.186,73 R$ 252.186,73 R$ 252.186,73 R$ 252.186,73 R$ 252.186,73 R$ 0,00 R$ 0,00

27 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,26% 47.210,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.210,16

28 SINALIZAÇÕES 0,03% 4.551,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.551,75

29 ELEMENTOS DIVERSOS 0,28% 51.093,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.093,26

30 SERVIÇOS FINAIS 0,47% 85.119,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.119,56

TOTAL SIMPLES 100,00% 17.977.586,28 2,48% 8,69% 7,85% 8,18% 8,18% 15,25% 13,87% 9,48% 5,96% 11,23% 6,71% 2,11%

R$ 445.763,35 R$ 1.562.219,34 R$ 1.411.191,85 R$ 1.469.860,99 R$ 1.469.860,98 R$ 2.742.453,27 R$ 2.493.888,22 R$ 1.704.482,61 R$ 1.072.201,51 R$ 2.019.254,75 R$ 1.206.396,35 R$ 380.013,06

TOTAL ACUMULADO 100,00% 17.977.586,28 2,48% 11,17% 19,02% 27,20% 35,37% 50,63% 64,50% 73,98% 79,94% 91,18% 97,89% 100,00%

R$ 445.763,35 R$ 2.007.982,69 R$ 3.419.174,54 R$ 4.889.035,53 R$ 6.358.896,51 R$ 9.101.349,78 R$ 11.595.238,00 R$ 13.299.720,61 R$ 14.371.922,12 R$ 16.391.176,87 R$ 17.597.573,22 R$ 17.977.586,28
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