FERGON

Municipio de Joinville

OBRA:

1146 - Construgao de CEI Morro do Meio

ENDERECO:

Rua Otto Adolpho Augusto Vogelsanger, 130, Morro do Meio - Joinville/SC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Assinado de forma

FERNANDQ Ass
digital por FERNANDO
STROISCH:84 stroiscH:84134518920

Dados: 2023.08.14

RESPONSAVEL TECNICO:

Fernando Stroisch - CREA 062552-0

134518920

13:30:29 -03'00

ITEM SERVICO PESO VALOR(R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,96% 351.567,19 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 351.567,19 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 2,94% 528.357,36 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,70%
R$ 43.853,66 |R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 43.853,66 R$ 45.967,10
3 TERRAPLENAGEM 1,12% 201.369,99 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 50.342,50 |R$ 151.027,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 38,03% |6.836.690,95 |0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 1.367.338,19 |R$ 1.367.338,19 |R$ 1.367.338,19 |R$ 1.367.338,19|R$ 1.367.338,19 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 COBERTURA 7,86% 1.413.852,53 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 282.770,51 R$ 1.131.082,02 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 PAREDES, DIVISORIAS E 7,56% 1.358.562,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
REVESTIMENTOS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 339.640,56 |R$ 339.640,56 |R$ 679.281,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2,34% 421.570,41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.392,60 |R$ 105.392,60 |R$ 105.392,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.392,61 R$ 0,00
8 INSTALACOES ELETRICAS 4,13% 742.223,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185.555,82 R$ 185.555,82 R$ 185.555,82 R$ 185.555,80 R$ 0,00
9 INSTALACOES DE LOGICA 0,85% 152.063,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.031,55 R$ 76.031,54 R$ 0,00
10 INSTALACOES DE SPDA 0,50% 89.334,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.333,51 R$ 22.333,51 R$ 0,00 R$ 44.667,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA 0,44% 79.730,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
INCENDIOS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.932,67 R$ 19.932,67 R$ 0,00 R$ 39.865,35 R$ 0,00 R$ 0,00
12 INSTALACOES DE GAS 0,02% 4.260,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.130,24 R$ 2.130,24 R$ 0,00 R$ 0,00
13 ESQUADRIAS 4,66% 838.001,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 209.500,34 R$ 419.000,68 R$ 209.500,34 R$ 0,00
14 FORROS 1,87% 335.502,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 167.751,07 R$ 83.875,54 R$ 83.875,53 R$ 0,00 R$ 0,00
15 BANCADAS 0,74% 133.807,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.903,73 R$ 66.903,73 R$ 0,00 R$ 0,00
16 METAIS, LOUGCAS E ACESSORIOS 0,82% 147.748,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
SANITARIOS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.874,13 R$ 73.874,12 R$ 0,00
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17 COMUNICAGAO VISUAL 0,12%  [20.799,63 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.399,82 R$ 10.399,81
18 PAISAGISMO 0,75%  |134.345,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.172,51 R$ 67.172,51
19 BRISES METALICOS E ACABAMENTO  [3,91%  |702.542,04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DE MARQUISES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 351.271,02 |R$351.271,02 [R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20 GUARDA-CORPOS E CORRIMAQOS 1,95%  [351.267,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 175.633,61 [R$ 175.633,60  [R$ 0,00
21 CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E 2,04%  |366.343,13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
INSUFLAMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 183.171,57 [R$ 183.171,56  [R$ 0,00
22 PISOS 5,08% |912.781,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$228.19545 |R$228.19545 |R$228.19545 |R$228.19544 [R$ 0,00 R$ 0,00
23 ACESSIBILIDADE 0,08% |14.623,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.311,89 R$ 7.311,88 R$ 0,00
24 SUBESTAGAO- PADRAO CELESC 0,65%  [117.338,27 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.669,14 |R$58.669,13 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 PAVIMENTAGCOES 1,52%  |273.995,64 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 136.997,82 |R$ 68.498,91 R$ 68.498,91
26 MUROS DE CERCAMENTO E MURETAS [7,01%  |1.260.933,65 [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 252.186,73 |R$252.186,73 |[R$252.186,73 |R$252.186,73 |R$252.186,73 |R$ 0,00 R$ 0,00
27 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,26%  |47.210,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.210,16
28 SINALIZAGOES 0,03% [4.551,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.551,75
29 ELEMENTOS DIVERSOS 0,28% |51.093,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.093,26
30 SERVICOS FINAIS 047%  |85.119,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.119,56
TOTAL SIMPLES 100,00% |17.977.586,28 |[2,48% 8,69% 7,85% 8,18% 8,18% 15,25% 13,87% 9,48% 5,96% 11,23% 6,71% 2,11%
R$ 445.763,35 |R$ 1.562.219,34 [R$ 1.411.191,85 |R$ 1.469.860,99 |R$ 1.469.860,98|R$ 2.742.453,27 |R$ 2.493.888,22 |R$ 1.704.482,61 |R$ 1.072.201,51 |R$ 2.019.254,75 |R$ 1.206.396,35 |R$ 380.013,06
TOTAL ACUMULADO 100,00% |[17.977.586,28 [2,48% 1,17% 19,02% 27,20% 35,37% 50,63% 64,50% 73,98% 79,94% 91,18% 97,89% 100,00%

R$ 445.763,35

R$ 2.007.982,69

R$ 3.419.174,54

R$ 4.889.035,53

R$ 6.358.896,51

R$ 9.101.349,78

R$ 11.595.238,00

R$ 13.299.720,61

R$ 14.371.922,12

R$ 16.391.176,87

R$ 17.597.573,22

R$ 17.977.586,28
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