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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 55.280,00                                
2 1.724,49                                  
3 193.182,04                              
4 302.644,84                              
5 14.228,22                                
6 225.217,48                              
7 89.844,74                                
8 149.754,60                              
9 10.285,55                                
10 274.809,29                              
11 78.090,24                                
12 26.752,10                                
13 29.339,44                                
14 10.471,12                                

Obras Complementares (canteiro)
Sinalização (horizontal)
Sinalização (vertical)

Obras Complementares (remoções e demolições

Definir Manualmente

Título do Evento

Obras Complementares (ciclovia)

Administração Local
Serviços iniciais
Terraplenagem 

Pavimentação (capa)

Obras Complementares (passeio, mf, piso tátil)

Pavimentação (regularização, sub base e base)
Pavimentação (imprimação e pintura)

Drenagem tubulações
Drenagem caixas
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_ I
CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

EI
XO

 01

EI
XO

 02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Serviços iniciais 1 1 2
F 3 Terraplenagem 1 2 3 3 2
F 4 Pavimentação (regularização, sub base e base) 2 3 3 3
F 5 Pavimentação (imprimação e pintura) 3 3 3 3
F 6 Pavimentação (capa) 3 4 4 4 2 2
F 7 Drenagem tubulações 1 2 2 3
F 8 Drenagem caixas 1 2 3 3
F 9 Obras Complementares (remoções e demoliçõe 2 3 2 2 2
F 10 Obras Complementares (passeio, mf, piso tátil) 4 5 4 5 2 3
F 11 Obras Complementares (ciclovia) 4 5 5 5 3 2 3
F 12 Obras Complementares (canteiro) 5 5 5
F 13 Sinalização (horizontal) 5 5 5 5
F 14 Sinalização (vertical) 5 5 5 5

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1.082.363-32 Prefeitura Municipal de Joinville

. N
º 
AG

RU
PA

D
O
R 
D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. EI
XO

 0
1

EI
XO

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 815.078,52 591.265,63

1. PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO NICOLAU - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) - .

1.1.1. Placa de obra em chapa de aço galvanizado M2 4,50 Verficar memorial no relatório 
técnico 2.Ser . Serviços iniciais 4,50 - 

1.2. TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) - .

1.2.1. Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro 
de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 M2 512,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 3.Ter . Terraplenagem 266,00 246,00 

1.2.2. Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - 
exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 M3 213,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 3.Ter . Terraplenagem 57,00 156,00 

1.2.3. Compactação manual com soquete vibratório M3 99,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 3.Ter . Terraplenagem 53,00 46,00 

1.2.4.

Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo 
de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 
caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 1 km e velocidade média14 km/h.  
af_05/2020

M3 360,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 3.Ter

.

Terraplenagem 127,00 233,00 

1.2.5. Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra 
rachão  - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 524,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 3.Ter . Terraplenagem 272,00 252,00 

1.2.6.
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) 
e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 578,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 3.Ter

.
Terraplenagem 300,00 278,00 

1.2.7. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3xKM 15.028,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 3.Ter . Terraplenagem 7.800,00 7.228,00 

1.2.8.

Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, 
descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica 
(caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, dmt até 
1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020

M3 803,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 3.Ter

.

Terraplenagem 457,00 346,00 

1.2.9. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3xKM 15.257,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 3.Ter . Terraplenagem 8.683,00 6.574,00 

1.2.10. Destinação de material em bota-fora - (solo rejeito escavação) M3 803,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 3.Ter . Terraplenagem 457,00 346,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) - 4.Ter . 738,80 

1.3.1. Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. 
af_11/2019 M2 2.242,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 4.Pav.
Pavimentação (regularização, sub 
base e base) 1.244,00 998,00 

1.3.2. Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 
macadame seco - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 750,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 4.Pav.
Pavimentação (regularização, sub 
base e base) 416,00 334,00 

1.3.3. Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita 
graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 302,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 4.Pav.
Pavimentação (regularização, sub 
base e base) 168,00 134,00 

1.3.4.
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) 
e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 1.052,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 4.Pav

.

Pavimentação (regularização, sub 
base e base) 584,00 468,00 

1.3.5. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XKM 27.352,00 Transporte do volume que vai pro 

bota fora. 4.Pav.
Pavimentação (regularização, sub 
base e base) 15.184,00 12.168,00 

1.3.6. Imprimação com emulsão asfáltica M2 1.930,00 5.Pav. Pavimentação (imprimação e pintura) 1.080,00 850,00 

1.3.7. Emulsão asfáltica para serviço de imprimação T 2,51 Verficar memorial no relatório 
técnico 5.Pav. Pavimentação (imprimação e pintura) 1,40 1,11 

1.3.8. Pintura de ligação M2 1.930,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 5.Pav. Pavimentação (imprimação e pintura) 1.080,00 850,00 

1.3.9. Emulsões asfálticas rr-1c T 0,87 Verficar memorial no relatório 
técnico 5.Pav. Pavimentação (imprimação e pintura) 0,49 0,38 

1.3.10. Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de 
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 116,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 6.Pav. Pavimentação (capa) 65,00 51,00 

1.3.11. Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: m3). 
af_07/2020 M3 116,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 6.Pav. Pavimentação (capa) 65,00 51,00 

1.3.12. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XKM 3.364,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 6.Pav. Pavimentação (capa) 1.885,00 1.479,00 

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA (INDICE DNIT) - 7.Dre. 1,00 

1.4.1. Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm M2 64,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 13.Sin. Sinalização (horizontal) 32,00 32,00 

1.4.2. Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 
mm M2 171,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 13.Sin. Sinalização (horizontal) 86,00 85,00 

1.4.3. Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas 
por dispersão (estrutura) M2 24,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 13.Sin. Sinalização (horizontal) 24,00 

1.4.4. Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação UND 4,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 13.Sin. Sinalização (horizontal) 4,00 

1.4.5. Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação UND 24,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 13.Sin. Sinalização (horizontal) 5,00 19,00 

1.4.6. Placa de nome de rua 80 x 20 cm com 2 unidades, chapa aço nº18, com película 
tipo iv em ambos os lados UND 6,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 14.Sin. Sinalização (vertical) 5,00 1,00 

1.4.7. Placa em aço - película i + i - fornecimento e implantação M2 5,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 14.Sin. Sinalização (vertical) 3,00 2,00 

1.4.8. Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 1 1/2'' h=3,00m UND 13,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 14.Sin. Sinalização (vertical) 8,00 5,00 

1.4.9. Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 1 1/2'' h=3,50m UND 2,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 14.Sin. Sinalização (vertical) 2,00 

Pavimentação Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação Urbana Rua João Nicolau 925453/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1.082.363-32 Prefeitura Municipal de Joinville
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 815.078,52 591.265,63Pavimentação Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação Urbana Rua João Nicolau 925453/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.5. DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT - 
DRENAGEM) - 8.Obr. 9,40 

1.5.1.
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 
m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

M3 291,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.

Drenagem tubulações 265,00 26,00 

1.5.2.

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média 
montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 
0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. 
af_02/2021

M3 158,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.

Drenagem tubulações 158,00 

1.5.3.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 
m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de 
percussão. af_08/2023

M3 240,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.

Drenagem tubulações 219,00 21,00 

1.5.4.

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 
m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de 
percussão. af_08/2023

M3 129,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.

Drenagem tubulações 129,00 

1.5.5. Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico M3 31,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre. Drenagem tubulações 28,00 3,00 

1.5.6. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 - lastro de brita M3XKM 806,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 7.Dre. Drenagem tubulações 728,00 78,00 

1.5.7.
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 - material excendente encaminhado a 
bota-fora

M3XKM 1.600,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.
Drenagem tubulações 1.500,00 100,00 

1.5.8. Destinação de material em bota-fora - (solo rejeito escavação) M3    80,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre. Drenagem tubulações 75,00 5,00 

1.5.9.
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 
fornecimento e assentamento - ligação pluvial

M 105,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.
Drenagem tubulações 59,00 46,00 

1.5.10.
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
300 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 
fornecimento e assentamento - ligação pluvial

M 32,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.
Drenagem tubulações 16,00 16,00 

1.5.11.
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 
fornecimento e assentamento - ligação pluvial

M 195,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.
Drenagem tubulações 195,00 

1.5.12.
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 
600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 
fornecimento e assentamento - ligação pluvial

M 73,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 7.Dre

.
Drenagem tubulações 73,00 

1.5.13. Caixa de ligação e passagem - clp01, para tubos de 40cm UND 20,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 8.Dre. Drenagem caixas 20,00 

1.5.14. Caixa de ligação e passagem - clp02, para tubos de 60cm UND 11,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 8.Dre. Drenagem caixas 5,00 6,00 

1.5.15. Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv01 e cpv01 UND 5,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 8.Dre. Drenagem caixas 5,00 

1.5.16. Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv02 e cpv01 UND 3,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 8.Dre. Drenagem caixas 2,00 1,00 

1.5.17. Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv03 e cpv01 UND 1,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 8.Dre. Drenagem caixas 1,00 

1.5.18. Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv06 e cpv01 UND 2,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 8.Dre. Drenagem caixas 2,00 

1.5.19. Boca de lobo simples pré moldada UND 16,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 8.Dre. Drenagem caixas 8,00 8,00 

PMv3.0.4 2 / 3

A
nexo P

LQ
 (0019409949)         S

E
I 23.0.255469-2 / pg. 4



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 815.078,52 591.265,63Pavimentação Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Pavimentação Urbana Rua João Nicolau 925453/2021

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6. OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES 
E MEIO AMBIENTE) - 9.Sina. 0,20 

1.6.1. Execução de passeio moldado in loco, usinado c25, acabamento convencional, 
não armado. M3 80,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 10.Ob.
Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 42,00 38,00 

1.6.2. Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico M3 171,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 10.Ob.

Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 89,00 82,00 

1.6.3. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XKM 4.446,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 10.Ob.
Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 2.314,00 2.132,00 

1.6.4. Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso 
de tela q-196. af_09/2021 KG 3.530,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 10.Ob.
Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 1.838,00 1.692,00 

1.6.5.
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada  in loco  em trecho reto 
com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 
cm altura. af_06/2016

M 410,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 10.Ob

.

Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 215,00 195,00 

1.6.6.
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada  in loco  em trecho 
curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 
22 cm altura. af_06/2016

M 110,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 10.Ob

.

Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 95,00 15,00 

1.6.7.
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

M 60,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 10.Ob

.

Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 27,00 33,00 

1.6.8.
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

M 30,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 10.Ob

.

Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 30,00 

1.6.9. Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) M3    7,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 10.Ob.
Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 3,00 4,00 

1.6.10. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira 
serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 M2 124,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 10.Ob.
Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 58,00 66,00 

1.6.11. Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. 
af_05/2023 M2 163,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 10.Ob.
Obras Complementares (passeio, mf, 
piso tátil) 90,00 73,00 

1.6.12. Execução de ciclovia moldada in loco, usinado c25, acabamento convencional, 
não armado. M3    32,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 11.Ob. Obras Complementares (ciclovia) 16,00 16,00 

1.6.13. Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico M3    68,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 11.Ob. Obras Complementares (ciclovia) 34,00 34,00 

1.6.14. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XKM 1.768,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 11.Ob. Obras Complementares (ciclovia) 884,00 884,00 

1.6.15. Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso 
de tela q-196. af_09/2021 KG 1.400,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 11.Ob. Obras Complementares (ciclovia) 694,00 706,00 

1.6.16. Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_05/2022 M2 295,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 12.Ob. Obras Complementares (canteiro) 70,00 225,00 

1.6.17. Guarda-Corpo metálico M 24,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 12.Ob. Obras Complementares (canteiro) 24,00 

1.6.18. Demolição manual de concreto simples M3    16,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 9.Obr.

Obras Complementares (remoções e 
demolições) 12,00 4,00 

1.6.19. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XKM 416,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 9.Obr.
Obras Complementares (remoções e 
demolições) 312,00 104,00 

1.6.20. Destinação de material em bota-fora - (concreto armado) M3    16,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 9.Obr.

Obras Complementares (remoções e 
demolições) 12,00 4,00 

1.6.21. Remoção de paralelepípedos e lajotas M2 70,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 9.Obr.

Obras Complementares (remoções e 
demolições) 70,00 

1.6.22.
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 
hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

M3 9,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 9.Obr

.

Obras Complementares (remoções e 
demolições) 9,00 

1.6.23. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XKM 27,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 9.Obr.
Obras Complementares (remoções e 
demolições) 27,00 

1.6.24. Remoção mecanizada de revestimento asfáltico M3    6,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 9.Obr.

Obras Complementares (remoções e 
demolições) 6,00 

1.6.25. Remoção mecanizada de camada granular do pavimento M3    40,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 9.Obr.

Obras Complementares (remoções e 
demolições) 40,00 

1.6.26. Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt 
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XKM 138,00 Verficar memorial no relatório 

técnico 9.Obr.
Obras Complementares (remoções e 
demolições) 138,00 

1.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE DNIT) - .

1.7.1. Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares H 400,00 Verficar memorial no relatório 
técnico 1.Adm. Administração Local 200,00 200,00 

.
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