CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGuU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1.082.363-32 925453/2021 | Prefeitura Municipal de Joinville Pavimentacédo Urbana Rua Jo&o Nicolau Pavimentagdo Rua Jodo Nicolau - Trecho da Rua Jodo Geraldo de Oliveira até Ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. PAVIMENTAGAO RUA JOAO NICOLAU 1.461.624,15 | % Periodo: [ 21,08% 22,34% 19,72% 20,11% 16,76%
|1.1. SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) 1.724,49 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 193.182,04 | % Periodo: | 52,64% 47,36%
|1.3. PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) 542.090,54 | % Periodo: 30,99% 50,74% 18,27%
|1.4. SINALIZAGAO VIARIA (INDICE DNIT) 39.810,56 | % Periodo: 100,00%
|1.5. DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE C 239.599,34 | % Periodo: | 80,55% 19,45%
|1.6. OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - 389.937,18 | % Periodo: 2,06% 0,58% 47,13% 50,23%
|1.7. ADMINISTRAGAO LOCAL (INDICE DNIT) 55.280,00 | % Periodo: | 21,08% 22,34% 19,72% 20,11% 16,76%
L
Total: R$ 1.461.624,15 %: 21,08% 22,34% 19,72% 20,11% 16,76%
Repasse: | 303.874,20 | 322.040,75 284.278,94 | 289.907,11 | 241.613,00
Periodo: Contrapartida: 4.196,52 4.447,40 3.925,91 4.003,63 3.336,69
Outros: - - - - -
Investimento: | 308.070,72 | 326.488,15 | 288.204,85 293.910,74 244.949,69
%: 21,08% 43,41% 63,13% 83,24% 100,00%
Repasse: | 303.874,20 | 625.914,95 | 910.193,89 | 1.200.101,00 | 1.441.714,00
Acumulado: Contrapartida: 4.196,52 8.643,92  12.569,83 | 16.573,46 | 19.910,15
Outros: - - - - -
Investimento: | 308.070,72 | 634.558,87 | 922.763,72 | 1.216.674,46 | 1.461.624,15

Joinville
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Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS.
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ART/RRT: 8962956-2




	Cronograma Físico-Financeiro  (0019409997)

		2023-12-06T16:00:40-0300
	ANTONIO CARLOS RAMUSKI:42194709991




