
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019395156/2023 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 05 de dezembro de 2023.

 

            
 
 OBRA: 1236 - Praça Bailarina - MMKM  
 ENDEREÇO: Avenida Juscelino Kubitschek com á Rua Nove de Março  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3  
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 7,12% 30.383,43 31,80% 33,10% 35,11%  
 R$ 9.660,47 R$ 10.055,49 R$ 10.667,47  
 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,23% 960,60 100,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 960,60 R$ 0,00 R$ 0,00  
 2.2 CANTEIRO DE OBRA 14,86% 63.381,34 100,00% 0,00% 0,00%  
 R$ 63.381,34 R$ 0,00 R$ 0,00  
 2.3 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 6,22% 26.542,93 60,00% 40,00% 0,00%  
 R$ 15.925,76 R$ 10.617,17 R$ 0,00  
 3.1 RADIER E CINTAS (ÍNDICE INCC) 13,15% 56.094,18 20,00% 45,00% 35,00%  
 R$ 11.218,84 R$ 25.242,38 R$ 19.632,96  
 3.2 PAVIMENTAÇÃO E BASES (ÍNDICE INCC) 21,08% 89.889,16 20,00% 45,00% 35,00%  
 R$ 17.977,83 R$ 40.450,12 R$ 31.461,21  
 3.3 CISTERNA (ÍNDICE INCC) 11,07% 47.190,84 0,00% 40,00% 60,00%  
 R$ 0,00 R$ 18.876,34 R$ 28.314,50  
 3.4 DRENO PRAÇA (ÍNDICE INCC) 0,23% 994,52 10,00% 60,00% 30,00%  
 R$ 99,45 R$ 596,71 R$ 298,36  
 4 MOBILIARIOS E ACESSORIOS (ÍNDICE INCC) 20,38% 86.893,55 10,00% 30,00% 60,00%  
 R$ 8.689,35 R$ 26.068,06 R$ 52.136,13  
 5 HIDRAULICA (ÍNDICE INCC) 2,41% 10.268,09 30,00% 50,00% 20,00%  
 R$ 3.080,43 R$ 5.134,05 R$ 2.053,62  
 6 ELETRICA (ÍNDICE INCC) 2,02% 8.632,68 30,00% 50,00% 20,00%  
 R$ 2.589,80 R$ 4.316,34 R$ 1.726,54  
 7 PAISAGISMO (ÍNDICE INCC) 0,23% 965,81 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 965,81  
 8 SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC) 1,00% 4.243,79 0,00% 0,00% 100,00%  
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.243,79  
  TOTAL SIMPLES 100,00% 426.440,92 31,33% 33,15% 35,53%  
 R$

133.583,88
R$
141.356,66

R$ 151.500,38 

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 426.440,92 31,33% 64,47% 100,00%  
 R$

133.583,88
R$
274.940,54

R$ 426.440,92 

 11529_v61 - Em Edição Emissão em 05/12/2023 15:07:48 Página 1 de 1 

 

Cronograma Físico-Financeiro SEPUR.UPL.APE 0019395156         SEI 23.0.188974-7 / pg. 1



 

Documento assinado eletronicamente por Juliano Nemer Caldeira Brant,
Usuário Externo, em 06/12/2023, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019395156 e o código CRC 3EB4F894.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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