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Joinville, 13 de julho de 2023.

 

OBRA: 915 - VILA DA SAÚDE - UBSF ITAUM

ENDEREÇO: Rua Guanabara, 548 - Guanabara, Joinville - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,25% 98.137,06 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,70%

R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.145,38 R$ 8.537,88

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,01% 78.587,80 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 78.587,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 MOVIMENTAÇAÕ DE TERRA 1,67% 26.143,48 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 13.071,74 R$ 13.071,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 19,29% 302.606,73 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.260,67 R$ 90.782,02 R$ 60.521,35 R$
121.042,69

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1,97% 30.930,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.465,05 R$ 15.465,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 COBERTURA 1,47% 23.122,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.122,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 ESQUADRIAS 2,71% 42.593,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.593,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4,80% 75.357,74 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00%

R$ 3.767,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.607,32 R$ 18.839,44 R$ 18.839,44 R$ 11.303,65 R$ 0,00 R$ 0,00

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,01% 172.769,28 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00%

R$ 8.638,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.830,78 R$ 43.192,32 R$ 43.192,32 R$ 25.915,40 R$ 0,00 R$ 0,00

10 REVESTIMENTOS 3,22% 50.534,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.267,22 R$ 25.267,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 PINTURA 2,29% 35.880,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.940,12 R$ 17.940,11 R$ 0,00

12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0,72% 11.356,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.356,60 R$ 0,00 R$ 0,00

13 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
EXTERNOS

21,25% 333.410,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.341,04 R$ 83.352,59 R$ 83.352,59 R$ 83.352,59 R$ 33.341,04 R$ 16.670,50

14 MOBILIARIO URBANO 14,47% 227.118,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.711,89 R$ 90.847,56 R$ 90.847,56 R$ 22.711,90

15 PAISAGISMO 3,76% 58.955,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.582,22 R$ 29.477,77 R$ 5.895,55

16 PCI 0,02% 350,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,14

17 SERVIÇOS FINAIS 0,08% 1.251,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.251,03

TOTAL SIMPLES 100,00% 1.569.105,67 7,15% 1,35% 2,45% 6,30% 4,38% 9,22% 8,37% 12,87% 15,56% 17,36% 11,46% 3,53%

R$
112.211,27

R$ 21.217,12 R$ 38.406,05 R$ 98.927,40 R$ 68.666,73 R$
144.653,12

R$
131.389,56

R$
201.919,80

R$
244.102,24

R$
272.443,52

R$
179.751,86

R$ 55.417,00

TOTAL ACUMULADO 100,00% 1.569.105,67 7,15% 8,50% 10,95% 17,26% 21,63% 30,85% 39,22% 52,09% 67,65% 85,01% 96,47% 100,00%

R$
112.211,27

R$
133.428,39

R$
171.834,44

R$
270.761,84

R$
339.428,57

R$
484.081,69

R$
615.471,25

R$
817.391,05

R$
1.061.493,29

R$
1.333.936,81

R$
1.513.688,67

R$
1.569.105,67
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves ,
Coordenador(a), em 13/07/2023, às 13:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017651737 e o código CRC 5BE32A46.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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