Prefeitura de H invi
Jredeua e Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017651737/2023 - SES.UOM.AOB

Joinville, 13 de julho de 2023.

OBRA: |915-VILA DA SAUDE - UBSF ITAUM
ENDERECO: | Rua Guanabara, 548 - Guanabara, Joinville - SC
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9
TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 625% [98.137,06 |830% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,70%
R$8.14538 | R$8.145,38 | R$8.14538 | R$8.14538 | R$8.14538 |R$8.14538 | R$8.14538 | R$8.14538 |R$8.14538 | R$8.145,38 | R$8.14538 | R$ 8.537,88
2 SERVICOS PRELIMINARES 501% |78.587,80 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 78.587,80 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
3 MOVIMENTACAO DE TERRA 167% |26.14348 |50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 13.071,74 | R$ 13.071,74 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 19,29% | 302.606,73 | 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.260,67 [ R$ 90.782,02 | R$ 60.521,35 | R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
121.042,69
5 ALVENARIA E DIVISORIAS 197% |[30.930,00 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 15.465,05 | R$ 15.465,04 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 COBERTURA 147% |23.122,85 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.122,85 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 ESQUADRIAS 2,71% | 4259340 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.593,40 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 4,80% | 75.357,74 | 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00%
R$ 3.767,89_| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 22.607,32 | R$ 18.839,44 | R$ 18.839,44 | R$ 11.303,65 | R$ 0,00 R$ 0,00
9 INSTALAGCOES ELETRICAS 11,01% | 172.769,28 | 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00%
R$ 8.638,46 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 51.830,78 | R$ 43.192,32 | R$ 43.192,32 | R$ 25.915,40 | R$ 0,00 R$ 0,00
10 | REVESTIMENTOS 322% |50.534,44 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 25.267,22 | R$ 25.267,22 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00
1 PINTURA 2,29% |[35.88023 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 17.940,12 [ R$ 17.940,11 | R$ 0,00
12 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS | 0,72% | 11.356,60 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 11.356,60 | R$ 0,00 RS 0,00
13 | PAVIMENTAGAO E SERVIGOS 21,25% |333.410,35 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 5,00%
EXTERNOS R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.341,04 | R$ 83.352,59 | R$ 83.352,59 | R$ 83.352,59 | R$ 33.341,04 | R$ 16.670,50
14 | MOBILIARIO URBANO 14,47% | 227.118,91 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.711,89 | R$ 90.847,56 | R$ 90.847,56 | R$ 22.711,90
15 | PAISAGISMO 376% |58.95554 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 50,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.582,22 | R$ 29.477,77 | R$ 5.895,55
16 |PCl 0,02% | 350,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 350,14
17 | SERVICOS FINAIS 0,08% |1.251,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.251,03
TOTAL SIMPLES 100,00%| 1.569.105,67 | 7,15% 1,35% 2,45% 6,30% 4,38% 9,22% 837% 12,87% 15,56% 17,36% 11,46% 3,53%
R$ R$ 21.217,12 | R$ 38.406,05 | R$ 98.927,40 | R$ 68.666,73 | R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ 55.417,00
112.211,27 144.653,12 | 131.389,56 | 201.919,80 | 244.102,24 | 272.443,52 | 179.751,86
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 1.569.105,67 | 7,15% 8,50% 10,95% 17,26% 21,63% 30,85% 39,22% 52,09% 67,65% 85,01% 96,47% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
112.211,27 | 13342839 [171.834,44 | 270.761,84 |339.428,57 |484.081,69 | 61547125 |817.391,05 | 1.061.493,29 | 1.333.936,81 | 1.513.688,67 | 1.569.105,67
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o Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves,
3el! i g = H Coordenador(a), em 13/07/2023, as 13:16, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-
x Al (1] 2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

assinatura
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o cédigo verificador 0017651737 e o codigo CRC SBE32A46.
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