
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019919993/2024 - SED.UIN

Joinville, 26 de janeiro de 2024.

 

OBRA: 934 - Construção de CEI Aulo Abrahão

ENDEREÇO: Avenida Aulo Abrahão Francisco, 1450, Bairro Paranaguamirim, Joinville/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

1 SERVIÇOS INCIAIS 3,69% 865.192,45 17,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

R$
151.408,68

R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58 R$ 47.585,58

2 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 6,25% 1.464.560,31 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
292.912,06

R$
292.912,06

R$
292.912,06

R$
585.824,12

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 ESTRUTURAL 35,72% 8.370.421,38 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
837.042,14

R$
1.674.084,28

R$
2.092.605,34

R$
2.511.126,41

R$
1.255.563,21

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ESTRUTURA METÁLICA 9,52% 2.229.720,83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
445.944,17

R$
668.916,25

R$
668.916,25

R$
445.944,17

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO 3,62% 848.697,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
169.739,60

R$
339.479,20

R$
169.739,60

R$
169.739,60

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 HIDROSSANITÁRIO 2,03% 475.749,89 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.787,49 R$ 47.574,99 R$ 47.574,99 R$ 47.574,99 R$ 47.574,99 R$ 47.574,99 R$ 47.574,99 R$ 47.574,99 R$ 47.574,99 R$ 23.787,49 R$ 23.787,49 R$ 0,00 R$ 23.787,49

7 DRENAGEM PLUVIAL 1,17% 275.168,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.275,23 R$ 41.275,23 R$ 41.275,23 R$ 41.275,23 R$ 41.275,23 R$ 41.275,23 R$ 0,00 R$ 27.516,82

8 ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,53% 125.253,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.787,99 R$ 18.787,99 R$ 18.787,99 R$ 18.787,99 R$ 18.787,99 R$ 18.787,99 R$ 0,00 R$ 12.525,33

9 ELETRICIDADE – ELÉTRICA 2,57% 601.244,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90.186,72 R$ 90.186,72 R$ 90.186,72 R$ 90.186,72 R$ 90.186,72 R$ 90.186,72 R$ 0,00 R$ 60.124,48

10 ELETRICIDADE - TELEFÔNICA 0,03% 6.109,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 916,38 R$ 916,38 R$ 916,38 R$ 916,38 R$ 916,38 R$ 916,38 R$ 0,00 R$ 610,92

11 ENERGIA - SUBESTAÇÃO 0,46% 107.884,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.942,17 R$ 53.942,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 PARA RAIOS (SPDA) 0,13% 30.909,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.636,45 R$ 4.636,45 R$ 4.636,45 R$ 4.636,45 R$ 4.636,45 R$ 4.636,45 R$ 0,00 R$ 3.090,97

13 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 0,22% 51.567,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.313,44 R$ 10.313,44 R$ 10.313,44 R$ 10.313,44 R$ 10.313,44

14 CLIMATIZAÇÃO 2,39% 559.661,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.966,13 R$ 55.966,13 R$ 55.966,13 R$
111.932,26

R$
111.932,26

R$
167.898,39

15 GLP 0,25% 58.690,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.345,01 R$ 29.345,01 R$ 0,00 R$ 0,00

16 REVESTIMENTO 9,86% 2.309.850,45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
230.985,05

R$
461.970,09

R$
461.970,09

R$
461.970,09

R$
461.970,09

R$
230.985,05

17 SOLÁRIOS 0,79% 184.837,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.934,99 R$ 73.934,99 R$ 36.967,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 BANCADAS 0,64% 149.355,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.677,60 R$ 74.677,60

19 PORTA E JANELAS 3,52% 825.242,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
247.572,89

R$
247.572,89

R$
247.572,89

R$ 82.524,30

20 EQUIPAMENTO 0,63% 147.520,13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
147.520,13

21 DEPÓSITO DE RESÍDUOS/HIDRÔMETRO E SUBESTAÇÃO 0,37% 87.155,34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.577,67 R$ 43.577,67 R$ 0,00

22 PAISAGISMO E PLAYGROUND 1,19% 279.253,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.925,34 R$ 83.776,01 R$
167.552,03

23 FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO TERRENO - MURO DE
CONTENÇÃO/MURO DE BLOCO DE CONCRETO E GRADIL
METÁLICO

14,26% 3.342.174,02 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$
334.217,40

R$
668.434,80

R$
1.002.652,21

R$
1.002.652,21

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
334.217,40

24 SERVIÇOS FINAIS 0,15% 34.713,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.713,40

TOTAL SIMPLES 100,00% 23.430.933,16 1,90% 2,88% 4,31% 10,66% 11,83% 9,34% 11,12% 8,39% 5,69% 4,97% 5,08% 3,56% 4,64% 4,95% 4,62% 6,08%

R$
444.320,74

R$
674.715,05

R$
1.008.932,45

R$
2.496.891,55

R$
2.771.897,06

R$
2.187.765,92

R$
2.606.286,99

R$
1.966.407,54

R$
1.333.293,77

R$
1.163.554,18

R$
1.190.565,77

R$
833.155,16

R$
1.086.285,57

R$
1.159.812,54

R$
1.081.405,55

R$
1.425.643,33

TOTAL ACUMULADO 100,00% 23.430.933,16 1,90% 4,78% 9,08% 19,74% 31,57% 40,91% 52,03% 60,42% 66,11% 71,08% 76,16% 79,71% 84,35% 89,30% 93,92% 100,00%

R$
444.320,74

R$
1.119.035,79

R$
2.127.968,24

R$
4.624.859,79

R$
7.396.756,84

R$
9.584.522,76

R$
12.190.809,75

R$
14.157.217,29

R$
15.490.511,07

R$
16.654.065,24

R$
17.844.631,02

R$
18.677.786,18

R$
19.764.071,75

R$
20.923.884,29

R$
22.005.289,83

R$
23.430.933,16
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Público(a), em 26/01/2024, às 12:34, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo
(a), em 29/01/2024, às 13:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Carla Tais Pereira, Coordenador(a),
em 29/01/2024, às 13:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
29/01/2024, às 14:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 30/01/2024, às 18:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019919993 e o código CRC F2D2FC9C.
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