Prefeitura de
L% Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019919993/2024 - SED.

Joinville, 26 de janeiro de 2024.

OBRA: [ 934 - Construco de CEI Aulo Abrahso

ENDERECO: | Avenida Aulo Abrahdo Francisco, 1450, Bairro im, Joinvile/SC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MESs MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
1 SERVICOS INCIAIS 369% |865.19245 |17.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 550% 5.50% 5.50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
R$ R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R 47.585,58 | Rs 47.585,58 | R$ 47.585,58 | R$ 47.585,58 | Rs 47.585,58 | R$ 47.585,58
151.408,68
2 REGULARIZACAO DE TERRENO 625% | 146456031 | 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20291206 | 292.012,06 | 29291206 | 585.824,12
3 ESTRUTURAL 35,72% | 8.370.421,38 | 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 25,00% 30,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
837.042,14 | 1674.084,28 | 2.092.605,34 | 2.511126,41 | 125556321
4 ESTRUTURA METALICA 9.52% | 2.220.720,83 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS RS R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
44594417 | 66891625 | 66891625 | 44594417
5 DIVISORIAS DE VEDACAQ 362% |848.697,99 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ Rs R$ R$ RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
160.739,60 | 339.479.20 |160.739,60 | 169.739,60
6 HIDROSSANITARIO 2,03% |475.749,89 | 0,00% 0,00% 0,00% 5.00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5.00% 0,00% 5.00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 23.787,49 | R$ 47.574,99 | R$ 47.574,99 | R$ 47.574,99 | R$ 47.574,99 | RS 47.574,99 | R$ 47.574,99 | R$ 47.574,99 | Rs 47.574,99 | R 23.787,49 | Rs 23.787,49 | Rs 0,00 R 23.787.49
7 DRENAGEM PLUVIAL 117% [275.16817 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 41.275,23 | R$ 4127523 | R$ 41.275,23 | R$ 41.275,23 | R$ 41.275,23 | R$ 41.275,23 | R$ 0,00 R$ 27.516,82
8 ELETRICIDADE - CABEAMENTO ESTRUTURADO 053% [12525325 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 18.787,99 | R$ 18.787,99 | R$ 18.787,99 | R$ 18.787.99 | R$ 18.787,99 | R$ 18.787,99 | R$ 0,00 R$ 1252533
9 ELETRICIDADE - ELETRICA 257% | 60124482 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 RS 90.186,72 | R$ 90.186,72 | R$ 90.186,72 | RS 90.186,72 | R$ 90.186,72 | R$ 90.186,72 | R$ 0,00 RS 60.124,48
10 | ELETRICIDADE - TELEFONICA 0,03% |6.109,22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$91638 [R$91638 |R$91638 |Rs91638 |R$91638 |R$91638 |R$0,00 R$ 610,92
11 | ENERGIA - SUBESTACAO 046% |107.88433 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 53.942,17 | R$ 53.942,17 | R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
12 | PARARAIOS (SPDA) 013% [30909,65 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 10,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$4.63645 |R$4.63645 |R$463645 |R$4.63645 |R$4.63645 |R$ 463645 |RS0,00 RS 3.090,97
13 | PREVENTIVO DE INCENDIO 022% |51567.18 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 10.313,44 | R$ 10.313,44 | R$ 10.313,44 | RS 10.313,44 | R$ 1031344
14 CLIMATIZAGAO 2.39% |559.661,31 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 55.966,13 [ RS 55.966,13 | R$ 55.966,13 | R$ Rs R$

11193226 | 11193226 | 167.898,39

15 |otp 025% | 5869002 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2934501 | R$ 29.345,01 | R$ 0,00 R$ 0,00
16 |REVESTIMENTO 9,86% | 2.309.850.45 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS Rs R$ RS R R$
23098505 | 461.970.09 | 461.970.09 | 461.970,00 | 461.970,09 | 230.985.05
17 |soLArios 079% |184.837,47 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 73.934,99 | R$ 73.934.99 | R$ 36.967.49 | Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
18 |BANCADAS 064% | 14935521 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 74.677,60 | R$ 74.677.60
19 | PORTAE JANELAS 352% |82524296 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R RS 82.524,30
247.572,89 | 247.572,89 | 247.572,89
20 | EQUIPAMENTO 063% [147.52013 [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Rs
14752013
21 | DEPOSITO DE RESIDUOS/HIDROMETRO E SUBESTACAO 037% |87.15534  [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.577.67 | R 43.577.67 | R 0,00
22 | PAISAGISMO E PLAYGROUND 119% [279.25338 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 60,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.925,34 | R$ 83.776,01 | R$
167.552,03
23 | FECHAMENTO DO PERIMETRO DO TERRENO - MURO DE 14,26% | 3.342.174,02 | 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
CONTENCAO/MURO DE BLOCO DE CONCRETO E GRADIL R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$
METALICO 334.217.40 | 66843480 | 100265221 | 100265221 334.217.40
24| SERVICOS FINAIS 015% [3471340 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 34.713.40
TOTAL SIMPLES 100,00%| 23.430.933,16 1,90% 2,88% 431% 10,66% 1183% 9,34% 1.12% 839% 569% 4,97% 5.08% 3,56% 4,64% 4.95% 462% 6,08%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R R$ RS Rs R$ RS R R$
444.320.74 | 674.715,05 | 1.008.932.45 | 2.496.891,55 | 2.771.897.06 | 2.187.765.92 | 2.606.286.99 | 1.966.407.54 | 1.333.293,77 [ 1.163.554,18 | 1.190.565.77 | 833.155,16 | 1.086.285,57 | 1.159.812,54 | 1.081.405.55 | 1.425.643,33
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 23.430.933,16| 1,90% 4,78% 9,08% 19,74% 3157% 40,91% 52,03% 60,42% 66,11% 71,08% 76,16% 79.71% 84,35% 89,30% 93,92% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R R$ RS R R$ RS R R$

444.320,74 [ 1.119.035,79 | 2.127.968,24 | 4.624.850,79 | 7.396.756,84 | 9.584.522,76 | 12.190.809,75) 14.157.217,29] 15.490.511,07] 16.654.065,24| 17.844.631,02] 18.677.786,1§] 19.764.071,75| 20.923.884,29) 22.005.289,83 23.430.933,16|
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i Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Publico(a), em 26/01/2024, as 12:34, conforme a Medida Proviséria n®
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado cletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo
(@), em 29/01/2024, s 13:50, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado cletronicamente por Carla Tais Pereira, Coordenador(a),
em 29/01/2024, as 13:31, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n° 21.863, de
3000112014,

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
29/01/2024, as 14:21, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado cletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretirio
(), em 30/01/2024, & 18:53, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014,
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov.br/
informando o codigo verificador 0019919993 e o cédigo CRC F2D2FC9C.
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