
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018281222/2023 - SED.UIN

Joinville, 06 de setembro de 2023.

 

OBRA: 1208 - Construção de Subestação da Escola Municipal Professor João Bernardino da Silveira Jú

ENDEREÇO: R. João da Costa Júnior - João Costa, Joinville - SC, 89232-560

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,53% 19.418,93 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.825,68 R$ 1.941,89 R$ 1.941,89 R$ 1.941,89 R$ 7.767,57

2 INSTALAÇÕES CIVIS 5,66% 19.892,60 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 1.989,26 R$ 5.967,78 R$ 1.989,26 R$ 5.967,78 R$ 3.978,52

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 88,69% 311.562,76 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%

R$ 31.156,28 R$ 62.312,55 R$ 93.468,83 R$ 62.312,55 R$ 62.312,55

4 LIMPEZA GERAL 0,12% 437,40 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ 43,74 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 131,22

TOTAL SIMPLES 100,00% 351.311,69 11,11% 20,01% 27,75% 20,01% 21,12%

R$ 39.014,96 R$ 70.309,71 R$ 97.487,46 R$ 70.309,71 R$ 74.189,86

TOTAL ACUMULADO 100,00% 351.311,69 11,11% 31,12% 58,87% 78,88% 100,00%

R$ 39.014,96 R$
109.324,66

R$
206.812,12

R$
277.121,83

R$
351.311,69
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 06/09/2023, às 13:46, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018281222 e o código CRC C5B7F536.
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