Prefeitura de H - %
Joinvile Prefeitura de Joinville

_
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018281222/2023 - SED.UIN

Jomville, 06 de setembro de 2023.

OBRA: 1208 - Construcdo de Subestacdo da Escola Municipal Professor Jodo Bernardino da Silveira Ju

ENDERECO: R. Jodo da Costa Junior - Jodo Costa, Joinville - SC, 89232-560

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1 SERVICOS PRELIMINARES 5,53% 19.418,93 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%

R$ 5.825,68 | R$1.941,89 | R$1.941,89 | R$1.941,89 [ R$7.767,57

2 INSTALACOES CIVIS 5,66% 19.892,60 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00%

R$ 1.989,26 | R$5.967,78 | R$1.989,26 | R$5.967,78 [ R$ 3.978,52

3 INSTALAGOES ELETRICAS 88,69% | 311.562,76 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
R$ 31.156,28 | R$ 62.312,55 [ R$ 93.468,83 | R$ 62.312,55 | R$ 62.312,55

4 LIMPEZA GERAL 0,12% 437,40 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ 43,74 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 87,48 R$ 131,22
TOTAL SIMPLES 100,00%| 351.311,69 11,11% 20,01% 27,75% 20,01% 21,12%

R$ 39.014,96 | R$ 70.309,71 | R$ 97.487,46 | R$ 70.309,71 [ R$ 74.189,86

TOTAL ACUMULADO 100,00%| 351.311,69 11,11% 31,12% 58,87% 78,88% 100,00%

R$ 39.014,96 | R$ R$ R$ R$
109.324,66 206.812,12 277.121,83 351.311,69

11129 v30 - Em Edicdo Emissédo em 06/09/2023 09:51:44 Paginaldel

Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 06/09/2023, as 13:46, conforme a Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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