PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS-VIA URBANA

RUA EMILIO STRUCK azimute
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO ENGENHARIA
Local: Joinville / SC
TOTAL DO ITEM PERIODO (MES)
ITEM DISCRIMINAGAO (RS) MES (1) [ MES (2) MES (3) MES (4) MES (5) MES (6) MES (7) MES (8) MES (6)
% |
'SERVICOS INICIAIS (INDICE - R$ - RS -
1.0 INCC) R$ 1.150,38
TERRAPLENAGEM (INDICE 138.485,49 | 20,00% 138.485,49 20,00% 69.242,74 10,00% 103.864,11 15,00% 103.864,11 15,00% 69.242,74 10,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00%
20 DNIT) R$ 692.427,43
3.0 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) [ R$ 798.633,80 4020014 5.00% i) =
DRENAGEM PLUVIAL (INDICE R$ -
4.0 DNIT- DRENAGEM) R$ 3.281.606,93
SINALIZAGAO VIARIA 0,00% 0,00% 0,00% 13.258,08 [ 60,00%
5.0 HORIZONTAL (INDICE DNIT- RS 22.096,80
SINALIZACAO HORIZONTAL)
SINALIZAGAO VIARIA e ] " . e . oo | " . el . e . oo
6.0 VERTICAL (INDICE DNIT - R$ 7.402,27
SINALIZACAO VERTICAL)
OBRAS COMPLEMENTARES R$ - RS - 0,00% R$ - 0,00% RS - 0,00% R$ - 0,00% R$ 95.185,03 20,55% | R$ 90.553,15 19,55% R$ 138.493,06 29,90% R$ 138.956,24 30,00%
70 (INDICE DNIT - OBRAS RS 463.187.48
: COMPLEMENTARES E MEIO- S
AMBIENTE)
INTERFERENCIAS(INDICE RS 2.052,12 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00%
8.0 INCC) R$ 2.052,12
TOTAL DO MES (SIMPLES) R$ 235.541,10 | 4,47% | R$ 507.562,36 9,63% R$ 874.670,26 | 16,60% | R$ 1.041.736,04 | 19,77% | R$ 881.621,37 | 16,73% | R$ 647.004,90 | 12,28% | RS 570.450,42 [ 10,83% | R$ 353.315,07 6,71% R$ 156.655,68 2,97%
[ TOTAL DO MES (ACUMULADO) |RS 235.541.10| 4,47% |R$ 743.103,46 | 14,10% | R$ 1.617.773,72 30,71% | R$ 2.659.509,76 50,48% | R$ 3.541.131,13 | 67,21% | R$ 4.188.136,04 79,49% | R$ 4.758.586,46 | 90,32% | R$ 5.111.901,53 97,03% | R$ 5.268.557,21 100,00%
Assinado de forma digital por ANTONIO
ANTONIO CARLOS (CARLOS RAMUSKI:42194709991
DN: c=BR, ou=Presenci
RAMUSKI:4219470 ov-201s173500017
Multipla, o=ICP-Bra:
999 ’I CARLOS RAMUSKI:42194709991
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