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Joinville, 13 de junho de 2023.

 

OBRA: 1015 - Passeio Público - Attílio D. Sdrigotti

ENDEREÇO: Rua Atílio Domingos Sdrigotti

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Henri Wesley Knuppel - CREA SC: 178207-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ÍNDICE
INCC)

1,72% 175.920,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.659,94 R$ 14.660,66

2 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE
INCC)

2,67% 273.352,07 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
123.008,43

R$
123.008,43

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.335,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) 11,27% 1.156.003,64 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
192.667,66

R$
192.667,66

R$
192.667,66

R$
192.667,66

R$
192.667,66

R$
192.665,34

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO
(ÍNDICE DNIT - PAVIMENTOS
CONCRETO CIMENTO PORTLAND)

28,51% 2.923.992,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,75% 10,75% 10,00% 22,83% 22,83% 22,83% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
314.329,19

R$
314.329,19

R$
292.399,25

R$
667.643,97

R$
667.643,97

R$
667.646,90

R$ 0,00 R$ 0,00

5 PAVIMENTAÇÃO DE VIA (ÍNDICE
DNIT)

40,20% 4.122.318,73 0,00% 0,00% 16,25% 16,25% 16,25% 16,25% 17,50% 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
669.876,79

R$
669.876,79

R$
669.876,79

R$
669.876,79

R$
721.405,78

R$
721.405,79

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 PAISAGISMO (ÍNDICE INCC) 3,44% 352.553,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.255,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
158.648,88

R$
158.648,88

7 MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC) 9,59% 983.915,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
295.174,50

R$
295.174,50

R$
295.174,50

R$ 98.391,50

8 PONTO DE MEDIÇÃO E
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA
EVENTOS (ÍNDICE INCC)

0,01% 1.223,93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.223,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
(ÍNDICE DNIT)

1,27% 129.930,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.965,06 R$ 64.965,06

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
(ÍNDICE DNIT)

1,06% 108.806,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.403,37 R$ 54.403,36

11 LIMPEZA DA OBRA (ÍNDICE INCC) 0,27% 27.327,04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.327,04

TOTAL SIMPLES 100,00% 10.255.342,80 3,22% 3,22% 8,55% 8,55% 11,62% 11,62% 10,04% 14,03% 9,80% 9,53% 5,73% 4,08%

R$
330.336,03

R$
330.336,03

R$
877.204,39

R$
877.204,39

R$
1.191.533,58

R$
1.191.531,26

R$
1.029.688,90

R$
1.438.965,01

R$
1.004.813,62

R$
977.481,34

R$
587.851,75

R$
418.396,50

TOTAL ACUMULADO 100,00% 10.255.342,80 3,22% 6,44% 15,00% 23,55% 35,17% 46,79% 56,83% 70,86% 80,66% 90,19% 95,92% 100,00%

R$
330.336,03

R$
660.672,06

R$
1.537.876,45

R$
2.415.080,84

R$
3.606.614,42

R$
4.798.145,68

R$
5.827.834,58

R$
7.266.799,59

R$
8.271.613,21

R$
9.249.094,55

R$
9.836.946,30

R$
10.255.342,80
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Documento assinado eletronicamente por Henri Wesley Knuppel,
Coordenador(a), em 13/06/2023, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017272075 e o código CRC 0566EFA7.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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