Prefeitura de H invi
Jredeua e Prefeitura de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0017272075/2023 - SEGOV.UNP

Joinville, 13 de junho de 2023.

OBRA: | 1015 - Passeio Publico - Attilio D. Sdrigotti
ENDERECO: | Rua Atilio Domingos Sdrigotti

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Henri Wesley Knuppel - CREA SC: 178207-2

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 ADMINISTRACAO DE OBRA (INDICE | 1,72% | 175.920,00 |833% 8,33% 8,33% 833% 8,33% 8,33% 833% 833% 8,33% 8,33% 833% 8,33%
INCC) R$ 14.659,94 | RS 14.659,94 | R$ 14.659,94 | R$ 14.659,94 | RS 14.659,94 | R$ 14.659,94 | R$ 14.659,94 | RS 14.659,94 | R$ 14.659,94 | R$ 14.659,94 | RS 14.659,94 | R$ 14.660,66
2 SERVICOS PRELIMINARES (INDICE | 2,67% |273.352,07 | 45,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INCC) R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.335,21 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
123.00843 | 123.00843
3 DRENAGEM (INDICE DNIT) 11,27% | 1.156.003,64 | 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ RS RS R$ RS RS R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
102.667,66 | 192.667,66 | 192.667,66 | 192.667,66 | 192.667,66 | 192.665,34
4 PAVIMENTACAO DO PASSEIO 28,51% | 2.923.992,47 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,75% 10,75% 10,00% 22,83% 22,83% 22,83% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT - PAVIMENTOS R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00
CONCRETO CIMENTO PORTLAND) 314.329,19 |314.329,19 | 292.399,25 | 667.643,97 | 667.643,97 | 667.646,90
5 PAVIMENTAGAO DE VIA (INDICE | 40,20% | 4.122.318,73 | 0,00% 0,00% 16,25% 16,25% 16,25% 16,25% 17,50% 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DN R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
669.876,79 | 669.876,79 | 669.876,79 | 669.876,79 | 721.405,78 | 721.405,79
6 PAISAGISMO (iNDICE INCC) 344% |352553,07 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.255,31 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$
158.648,88 | 158.648,88
7 MOBILIARIO URBANO (INDICE INCC)| 9,59% | 983.915,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ RS 98.391,50
295.174,50 | 295.174,50 | 295.174,50
8 PONTO DE MEDIGAO E 001% |1223,93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FORNECIMENTO DE AGUA PARA R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$1.223,93 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EVENTOS (iNDICE INCC)
9 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL | 1,27% |129.930,12 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
(INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.965,06 | R$ 64.965,06
10 | SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 1,06% |108.806,73 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
(INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.403,37 | R$ 54.403,36
11 |LIMPEZA DA OBRA (INDICE INCC) | 027% |[27.327,04 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 27.327,04
TOTAL SIMPLES 100,00%| 10.255.342,80] 3,22% 3,22% 8,55% 8,55% 11,62% 11,62% 10,04% 14,03% 9,80% 9,53% 573% 4,08%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
33033603 | 330.336,03 | 877.204,39 | 877.204,39 | 1.191.533,58 | 1.191.531,26 | 1.029.688,90 | 1.438.965,01 | 1.004.813,62 | 977.481,34 | 587.851,75 | 418.396,50
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 10.255.342,80| 3,22% 6,44% 15,00% 23,55% 35,17% 46,79% 56,83% 70,86% 80,66% 90,19% 95,92% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
330.336,03 | 660.672,06 | 1.537.876,45 | 2.415.080,84 | 3.606.614,42 | 4.798.145,68 | 5.827.834,58 | 7.266.799,59 | 8.271.613,21 | 9.249.094,55 | 9.836.946,30 | 10.255.342,80)
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& Documento assinado eletronicamente por Henri Wesley Knuppel,
K Coordenador(a), em 13/06/2023, as 11:19, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-
e

2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.
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