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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 26926309/2025 - SEGOV.UNP

Joinville, 24 de setembro de 2025.

OBRA: 710 - Vigilancia Eletrénica
ENDERECO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909
ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1.1 | Servico de seguranca e 38,31% | 6.660.827,76 | 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial - camera R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
tipo | - interna/externa - seprot 554.846,95 |554.846,95 | 554.846,95 |554.846,95 |554.846,95 |554.846,95 |554.846,95 |554.846,95 |554.846,95 | 554.846,95 |[554.846,95 |557.511,28
1.2 | Servico de seguranca e 18,28% | 3.178.447,20 | 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial - camera
. . . R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
tipo Il - com video analitico de
A . 264.764,65 |264.764,65 | 264.764,65 |264.764,65 |264.764,65 | 264.764,65 |264.764,65 |264.764,65 | 264.764,65 | 264.764,65 |264.764,65 |266.036,03
intrusao - seprot
1.3 | Servico de seguranca e 0,56% |97.485,12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial - camera R$ 8.120,51 | R$ 8.120,51 | R$ 8.120,51 | R$ 8.120,51 | R$ 8.120,51 | R$ 8.120,51 | R$ 8.120,51 | R$ 8.120,51 |R$ 8.120,51 | R$ 8.120,51 |R$8.120,51 |R$ 8.159,50
tipo lll - speed dome - seprot
1.4 | Servico de seguranca e 27,03% | 4.698.770,16 | 8,33% 8,33% 8.33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
sensores - seprot 391.407,55 |391.407,55 |[391.407,55 |391.407,55 |391.407,55 | 391.407,55 |391.407,55 |391.407,55 |391.407,55 | 391.407,55 |391.407,55 |393.287,06
1.5 | Servico de seguranca e 2,48% |431.606,16 |8,33% 8.33% 8.33% 8,33% 8,33% 8,33% 8.33% 8.33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial - video
fone - seprot R$ 35.952,79| R$ 35.952,79| R$ 35.952,79| R$ 35.952,79| R$ 35.952,79| R$ 35.952,79| R$ 35.952,79 | R$ 35.952,79 | R$ 35.952,79 | R$ 35.952,79 | R$ 35.952,79 | R$ 36.125,44
1.6 | Servico de seguranca e 0,91% |158.745,60 |8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial - cancela
com captura e reconhecimento R$ 13.223,51| R$ 13.223,51| R$ 13.223,51| R$ 13.223,51| R$ 13.223,51| R$ 13.223,51| R$ 13.223,51 | R$ 13.223,51 | R$ 13.223,51 | R$ 13.223,51 | R$ 13.223,51 | R$ 13.287,01
automatico de placas
veiculares Ipr - seprot
1.7 | Servico de seguranca e 11,44% | 1.989.132,96 | 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial -
. R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
controlador de acesso facial -
. 165.694,78 |165.694,78 | 165.694,78 |165.694,78 |165.694,78 | 165.694,78 | 165.694,78 |[165.694,78 | 165.694,78 | 165.694,78 |165.694,78 | 166.490,43
sepro
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1.8 Servigo de seguranca e 0,63% | 110.066,04 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial - catraca
com reconhecimento facial - R$ 9.168,50 [ R$ 9.168,50 [ R$ 9.168,50 | R$ 9.168,50 | R$ 9.168,50 | R$ 9.168,50 | R$ 9.168,50 | R$9.168,50 | R$9.168,50 | R$ 9.168,50 |R$9.168,50 [R$9.212,53
seprot
1.9 Servigo de seguranca e 0,35% | 60.109,20 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
vigilancia patrimonial - catraca
para pessoas com deficiéncia R$ 5.007,10 | R$ 5.007,10 | R$ 5.007,10 | R$ 5.007,10 | R$ 5.007,10 | R$ 5.007,10 | R$ 5.007,10 | R$ 5.007,10 | R$5.007,10 [ R$5.007,10 [R$5.007,10 |R$5.031,14
pcd - seprot
TOTAL SIMPLES 100,00%| 17.385.190,20| 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.448.186,34( 1.448.186,34( 1.448.186,34| 1.448.186,34| 1.448.186,34| 1.448.186,34( 1.448.186,34 | 1.448.186,34 | 1.448.186,34 | 1.448.186,34 | 1.448.186,34 | 1.455.140,42
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 17.385.190,20| 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,63% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.448.186,34( 2.896.372,69| 4.344.559,03| 5.792.745,37| 7.240.931,72| 8.689.118,06| 10.137.304,41| 11.585.490,75| 13.033.677,09 14.481.863,44| 15.930.049,78( 17.385.190,20]
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho, Coordenador(a), em 24/09/2025, as 15:06, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a) Executivo (a), em 26/09/2025, as 11:48, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Manoel de Souza, Diretor (a) Executivo (a), em 26/09/2025, as 12:59, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Cezar Butzge, Coordenador(a), em 26/09/2025, as 13:01, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Arnoldo Boege Junior, Diretor (a) Presidente, em 26/09/2025, as 13:03, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Isaias Stremel de Almeida, Gerente, em 26/09/2025, as 13:29, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Camila Cristina Kalef, Diretor (a) Executivo (a), em 26/09/2025, as 13:36, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretario (a), em 26/09/2025, as 16:23, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretario (a), em 26/09/2025, as 16:55, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jocelita Cardozo Colagrande, Diretor (a) Executivo (a), em 26/09/2025, as 18:55, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Daniela Aparecida Gregorio F Cavalcante, Secretario (a), em 29/09/2025, as 10:33, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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7. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei joinville.sc.gov.br/ informando o codigo verificador 26926309 ¢ o codigo CRC 3BS30CA2.
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