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Joinville, 24 de setembro de 2025.
 

OBRA: 710 - Vigilância Eletrônica

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1.1 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial – câmera
tipo I – interna/externa - seprot

38,31% 6.660.827,76 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
554.846,95

R$
557.511,28

1.2 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial – câmera
tipo II – com vídeo analítico de
intrusão - seprot

18,28% 3.178.447,20 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
264.764,65

R$
266.036,03

1.3 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial – câmera
tipo III – speed dome - seprot

0,56% 97.485,12 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.120,51 R$ 8.159,50

1.4 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial -
sensores - seprot

27,03% 4.698.770,16 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
391.407,55

R$
393.287,06

1.5 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial - vídeo
fone - seprot

2,48% 431.606,16 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 35.952,79 R$ 36.125,44

1.6 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial - cancela
com captura e reconhecimento
automático de placas
veículares lpr  - seprot

0,91% 158.745,60 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.223,51 R$ 13.287,01

1.7 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial -
controlador de acesso facial -
seprot

11,44% 1.989.132,96 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
165.694,78

R$
166.490,43
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1.8 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial - catraca
com reconhecimento facial -
seprot

0,63% 110.066,04 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.168,50 R$ 9.212,53

1.9 Serviço de segurança e
vigilância patrimonial - catraca
para pessoas com deficiência
pcd - seprot

0,35% 60.109,20 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.007,10 R$ 5.031,14

TOTAL SIMPLES 100,00% 17.385.190,20 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.448.186,34

R$
1.455.140,42

TOTAL ACUMULADO 100,00% 17.385.190,20 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,63% 100,00%

R$
1.448.186,34

R$
2.896.372,69

R$
4.344.559,03

R$
5.792.745,37

R$
7.240.931,72

R$
8.689.118,06

R$
10.137.304,41

R$
11.585.490,75

R$
13.033.677,09

R$
14.481.863,44

R$
15.930.049,78

R$
17.385.190,20
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho, Coordenador(a), em 24/09/2025, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a) Executivo (a), em 26/09/2025, às 11:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Manoel de Souza, Diretor (a) Executivo (a), em 26/09/2025, às 12:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Cezar Butzge, Coordenador(a), em 26/09/2025, às 13:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Arnoldo Boege Junior, Diretor (a) Presidente, em 26/09/2025, às 13:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Isaias Stremel de Almeida, Gerente, em 26/09/2025, às 13:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Camila Cristina Kalef, Diretor (a) Executivo (a), em 26/09/2025, às 13:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário (a), em 26/09/2025, às 16:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretário (a), em 26/09/2025, às 16:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jocelita Cardozo Colagrande, Diretor (a) Executivo (a), em 26/09/2025, às 18:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Aparecida Gregorio F Cavalcante, Secretário (a), em 29/09/2025, às 10:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 26926309 e o código CRC 3B530CA2.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.108339-8
26926309v2

15/10/2025, 14:10 SEI/PMJ - 26926309 - Cronograma Físico-Financeiro

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=10000027554092&infra_sistema=100… 3/3


