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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEI N° 0020553450/2024 - SEINFRA.UIP

Joinville, 15 de margo de 2024.

OBRA: | 1280 - Contratagdo de empresa de engenharia especializada para manutencao do sistema de iluminag

ENDERECO: [ Todos os logradouros de joinvile

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVIGO DE EXECUGAO DE 6,94% | 3.152.984,00 | 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%
MANUTENGAO EM ILUMINACAO R$ 0,00 Rs RS RS R$ R$ RS RS RS R$ R$ R$

PUBLICA - PERIODO NOTURNO 157.649,20 |236.473,80 |236.473,80 |236.47380 31529840 [31529840 |31529840 |31529840 |31529840 |315.29840 |394.123,00

2 SERVICO DE EXECUGAO DE 6,91% | 3.139.524,48 | 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%
MANUTENGAO EM ILUMINACAO
PUBLICA - PERIODO DIURNO

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
156.976,22 235.464,34 235.464,34 235.464,34 313.952,45 313.952,45 313.952,45 313.952,45 313.952,45 313.952,45 392.440,56

3 SERVICO - EQUIPAMENTOS 13,72% | 6.236.733,12 | 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
311.836,66 | 467.754,98 | 467.754,98 | 467.754,98 | 623.673,31 | 623.673,31 | 623.673,31 | 623.673,31 | 623.673,31 | 623.673,31 | 779.591,64

4 SERVICOS DE APOIO - 2,32% 1.052.980,00 | 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

JARDINAGEM, RECUPERACAO R$ 0,00 R$ 52.649,00 | R$ 78.973,50 | R$ 78.973,50 | R$ 78.973,50 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
PAISAGISTICA E DE PAVIMENTO, 105.298,00 | 105.298,00 |105.298,00 |105.298,00 |105.298,00 |105.298,00 |[131.622,50

PINTURA DE
POSTES/LUMINARIAS/QUADROS DE
DISTRIBUICAO
5 MATERIAIS 66,07% | 30.020.653,37| 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.501.032,67 | 2.251.549,00 | 2.251.549,00 | 2.251.549,00 | 3.002.065,34 | 3.002.065,34 | 3.002.065,34 | 3.002.065,34 | 3.002.065,34 | 3.002.065,34 | 3.752.581,67
6 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE | 4,04% | 1.838.075,04 | 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

ILUMINAGAO PUBLICA RS 0,00 R$ 91.903,75 | R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

137.855,63 137.855,63 137.855,63 183.807,50 183.807,50 183.807,50 183.807,50 183.807,50 183.807,50 229.759,38

TOTAL SIMPLES 100,00%| 45.440.950,01f 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2.272.047,50 | 3.408.071,25 | 3.408.071,25 | 3.408.071,25 | 4.544.095,00 | 4.544.095,00 | 4.544.095,00 | 4.544.095,00 | 4.544.095,00 | 4.544.095,00 [ 5.680.118,75

TOTAL ACUMULADO 100,00%| 45.440.950,01f 0,00% 5,00% 12,50% 20,00% 27,50% 37,50% 47,50% 57,50% 67,50% 77,50% 87,50% 100,00%

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2.272.047,50 | 5.680.118,75 | 9.088.190,00 | 12.496.261,25 17.040.356,25| 21.584.451,25| 26.128.546,26) 30.672.641,26| 35.216.736,26] 39.760.831,26( 45.440.950,01]
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
15/03/2024, as 09:28, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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