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Joinville, 15 de março de 2024.

 

OBRA: 1280 - Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminaç

ENDEREÇO: Todos os logradouros de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA – PERÍODO NOTURNO

6,94% 3.152.984,00 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$
157.649,20

R$
236.473,80

R$
236.473,80

R$
236.473,80

R$
315.298,40

R$
315.298,40

R$
315.298,40

R$
315.298,40

R$
315.298,40

R$
315.298,40

R$
394.123,00

2 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA – PERÍODO DIURNO

6,91% 3.139.524,48 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$
156.976,22

R$
235.464,34

R$
235.464,34

R$
235.464,34

R$
313.952,45

R$
313.952,45

R$
313.952,45

R$
313.952,45

R$
313.952,45

R$
313.952,45

R$
392.440,56

3 SERVIÇO – EQUIPAMENTOS 13,72% 6.236.733,12 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$
311.836,66

R$
467.754,98

R$
467.754,98

R$
467.754,98

R$
623.673,31

R$
623.673,31

R$
623.673,31

R$
623.673,31

R$
623.673,31

R$
623.673,31

R$
779.591,64

4 SERVIÇOS DE APOIO –
JARDINAGEM, RECUPERAÇÃO
PAISAGÍSTICA E DE PAVIMENTO,
PINTURA DE
POSTES/LUMINÁRIAS/QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO

2,32% 1.052.980,00 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$ 52.649,00 R$ 78.973,50 R$ 78.973,50 R$ 78.973,50 R$
105.298,00

R$
105.298,00

R$
105.298,00

R$
105.298,00

R$
105.298,00

R$
105.298,00

R$
131.622,50

5 MATERIAIS 66,07% 30.020.653,37 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$
1.501.032,67

R$
2.251.549,00

R$
2.251.549,00

R$
2.251.549,00

R$
3.002.065,34

R$
3.002.065,34

R$
3.002.065,34

R$
3.002.065,34

R$
3.002.065,34

R$
3.002.065,34

R$
3.752.581,67

6 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4,04% 1.838.075,04 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$ 91.903,75 R$
137.855,63

R$
137.855,63

R$
137.855,63

R$
183.807,50

R$
183.807,50

R$
183.807,50

R$
183.807,50

R$
183.807,50

R$
183.807,50

R$
229.759,38

TOTAL SIMPLES 100,00% 45.440.950,01 0,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50%

R$ 0,00 R$
2.272.047,50

R$
3.408.071,25

R$
3.408.071,25

R$
3.408.071,25

R$
4.544.095,00

R$
4.544.095,00

R$
4.544.095,00

R$
4.544.095,00

R$
4.544.095,00

R$
4.544.095,00

R$
5.680.118,75

TOTAL ACUMULADO 100,00% 45.440.950,01 0,00% 5,00% 12,50% 20,00% 27,50% 37,50% 47,50% 57,50% 67,50% 77,50% 87,50% 100,00%

R$ 0,00 R$
2.272.047,50

R$
5.680.118,75

R$
9.088.190,00

R$
12.496.261,25

R$
17.040.356,25

R$
21.584.451,25

R$
26.128.546,26

R$
30.672.641,26

R$
35.216.736,26

R$
39.760.831,26

R$
45.440.950,01
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
15/03/2024, às 09:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020553450 e o código CRC 75332328.
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