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ANEXO - INFORMACOES COMPLEM ENTARES SEI N° 0021729495/2024 - SED.UIN

Define-se aqui, em linhas gerais, a dinamica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestio do contrato sera realizada pela Secretaria da Educacdo por meio da Comissdo
de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instrugio Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Secao IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condi¢Ges contratuais.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servico devera ser iniciado em até 30 dias corridos apds emissao
da Ordem de Servigo;

1.1.2.1 - O servigo objeto desta contratagdo é caracterizado um servigo por escopo;

1.1.2.2 - O prazo de execugdo sera de 16 (dezesseis) meses, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo;

1.1.2.3 - O prazo de execucdo/vigéncia da contratagdo é prorrogavel, na forma do art. 111 da Lei
n° 14.133, de 2021,

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda-feira a sexta-feira.

1.1.5 — Hor4rio: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;

1.1.6 - Local de prestacio dos servicos — conforme indicado no Memorial Descritivo 0021142180.
1.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI 0021195198

1.1.8 - Cabera durante a contratacdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte CONTRATADA em
manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou documento
equivalente), durante todo o seu periodo de execugao.

1.1.9 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.9.1 - Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizag@o dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa.

1.1.9.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execucdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos

executados e da inadequacdo de materiais e equipamentos empregados.

1.1.9.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execugdo da
obra.

1.1.9.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucdo dos servigos, dos Equipamentos

de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.9.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando

livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.9.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucdo dos servicos
por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas

serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.9.7 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas ndo autorizadas.

1.1.9.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servico.

1.1.9.9 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.9.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de servigos, inclusive



perante terceiros;

1.1.9.11 - Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servigo".

1.1.10 - Obrigac¢ées da Contratante especificas do objeto:
1.1.10.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagdo da obra.

1.1.10.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.10.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.10.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.10.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer
irregularidade.

1.1.11 - Forma de comunicaciio - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

1.1.12- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagdo, pela
corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

1.1.13 - Recebimento provisério e definitivo - conforme indicado no Memorial Descritivo 0021142180.

1.1.14 - Das san¢des

1.1.14.1 - No caso da presente contratacdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medi¢oes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes do
Memorial Descritivo ¢ demais condigdes;

1.2.1.1 - Conforme art. 92, § 5° da Lein® 14.133/2021, a medigdo sera mensal;

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade

da contratada nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade sob o regime de execugdo indireta de empreitada por prego
unitario, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, observados os demais requisitos dispostos no Edital,

1.3.2 - A proponente devera apresentar:
a) A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional;
1.3.3 - Do regime de execugdo: indireta de empreitada por preco unitario;

b) Conforme art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o
proponente tenha executado obras de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo, que
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 1.624,5 n? de Execucdo de
Edificagdo em Concreto Armado.

¢) Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art. 69, § 4° da Lei n°
14.133/2021;

d) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital,

e) O proponente devera apresentar garantia de execug@o contratual (nos moldes do art. 96 e ss. da Lei n°
14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98
da Lein® 14.133/2021.

1.4 - SUBCONTRATACAO

Conforme indicado no Memorial Descritivo 0021142180.



1.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$17.274.938,43;

1.5.1.1 - Os precos unitarios referenciais estdo previsto nos anexos "Planilha Orgamentaria Analitica"
(0021166720), "Planilha Orgamentaria Sintética"(0021166692), BDI (0020288125), que de igual forma,
dispdem das memorias de célculo e dos documentos que he ddo suporte;

1.5.1.2 - Os parametros utilizados para a obtencdo dos pregos e para os respectivos célculos seguem os
previstos nos arts. 66 e 67 da Instrugdo Normativa n° 04/2022 - SAP.

1.6 - DA ADEQUACAQ/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdo or¢amentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - A contratagdo encontra amparo na Lei n° 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre a
revisdo do PPA - Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Jomville - Processo 21.0.187194-1;

1.6.3 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratacdo, que estio discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo. Sendo as despesas:

Despesa Fonte de recurso

583-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes 136 - Salario-Educacao

584 -0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em outras

585-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicacdes 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos - Educagao

602-0.6001.12.363.4.1.3059.0.449000 - Aplicagdes 100 - Recursos Ordinarios

636 -0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagdes 136 - Salario-Educacéo

637-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagdes 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em outras
638 -0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicacdes 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos - Educacéo
647 -0.6001.12.365.4.1.3057 .0 .449000 - Aplicacdes 136 - Salario-Educagéo

648 -0.6001.12.365.4.1.3057 .0.449000 - Aplicagdes 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em outras
649-0.6001.12.365.4.1.3057 .0.449000 - Aplicagdes 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos - Educagéo

1004 -0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagdes

5432 - Transferéncias do FUNDEB - Complementagao da

1035-0.6001.12.361.4.1.3058 .0 .449000 - Aplicacdes

336 - Superavit Salario-Educagao

1036 -0.6001 .12 .365 .4 .1.3057 .0 .449000 - Aplicacdes

336 - Superavit Salario-Educagao

1037 -0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagbes

336 - Superavit Salario-Educagéo

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Prelimmnar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido € a contratagdo de empresa(s)

especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenha executado obra de




Edificagdo de Concreto Armado.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratag@o possui como fundamentagao o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
1.9.1 Na construgdo da edificacdo foram previstos nos projetos:

o Areas externas com hortas, para incentivar a educacdo ambiental e alimentacdo saudavel;
e Reciclagem dos itens a serem demolidos / substituidos.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
1.10.1 - Deverdo ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

1.10.1.1 - Comrelag@o ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser

atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou davida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizacdo de ensaios, testes e demais provas para aferigdo da boa execucdo do objeto,

cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei
14.133/2021.

1.10.3 - Relatério de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execug@o da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro 0021195198 ,
considerando o cumprimento deste como critério de aferigio da produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execucdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard a contratada a
glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do quinto més de execugdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma do anexo

1.10.3.2.2.1 - Na medigdo do quinto més, para fins de afericdio da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medig@o.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da
extensdo nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de altera¢cdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovagdo por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sancdes especificas serdo encaminhadas para
Comissdo de Aplicacdo de Penalidade que ira avaliar as san¢des nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

1.10.4 - Controle de qualidade da galvanizacio
1.10.4.1 Antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber galvanizagdo a fogo conforme descrito:

1.10.4.1.1 Galvanizagdo a Fogo: toda a estrutura metdlica devera ser submetida a processo anticorrosivo
(galvanizagdo a fogo), através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%,
formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo coma NBR 6323.

1.10.4.2 O processo de tratamento de galvanizagdo a fogo deverd contemplar no minimo os seguintes



cuidados:
a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocao de dleos, graxas, dentre outras impurezas;
b) decapagem por imersao em banhos acidos, para remogao de eventuais pontos de ferrugem;

¢) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagdo superficial, melhorando a aderéncia do zinco
fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-se a camada
de zinco ligada a pega.

¢) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de solda, deverdo
ser tratados com galvanizagdo a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabdo, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa /escova de ago ou jato abrasivo
grau 2), e receber uma demao, a pincel, de galvanizagdo a fiio.

g) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de aco galvanizado,
como acessorios de fixagdo.

h) as pecas metdlicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por embaladas
(envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a integridade do produto
entregue).

10.11 - DA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

10.11.1 - Nao se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a presente
contratacao.

10.12 - DA NATUREZA

10.12.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagcdo do processo em
tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizacdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de obra
comum de engenharia.
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