
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0019144271/2023 - SED.UIN

Joinville, 16 de novembro de 2023.

 

OBRA: 1195 - Ampliação - Construção de ambientes da EM Carlos Heins Funke

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Roseli da Maia - CREA 097042-4

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,05% 120.761,62 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 36.228,49 R$ 24.152,32 R$ 24.152,32 R$ 24.152,32 R$ 12.076,16

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4,39% 65.934,78 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 13.186,96 R$ 13.186,96 R$ 13.186,96 R$ 13.186,96 R$ 13.186,96

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3,96% 59.477,53 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

R$ 17.843,26 R$ 17.843,26 R$ 17.843,26 R$ 5.947,75 R$ 0,00

4 CONSTRUÇÃO 79,42% 1.192.007,67 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$
238.401,53

R$
357.602,30

R$
238.401,53

R$
238.401,53

R$
119.200,77

5 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO 0,32% 4.839,60 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.209,90 R$ 3.629,70

6 PAVIMENTAÇÃO 0,10% 1.452,36 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 145,24 R$ 363,09 R$ 363,09 R$ 580,94

7 SERVIÇOS FINAIS 0,57% 8.610,18 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 80,00%

R$ 430,51 R$ 430,51 R$ 430,51 R$ 430,51 R$ 6.888,14

8 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 3,19% 47.900,64 0,00% 15,00% 25,00% 30,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 7.185,10 R$ 11.975,16 R$ 14.370,19 R$ 14.370,19

TOTAL SIMPLES 100,00% 1.500.984,38 20,39% 28,02% 20,41% 19,86% 11,32%

R$
306.090,74

R$
420.545,68

R$
306.352,83

R$
298.062,26

R$
169.932,86

TOTAL ACUMULADO 100,00% 1.500.984,38 20,39% 48,41% 68,82% 88,68% 100,00%

R$
306.090,74

R$
726.636,43

R$
1.032.989,26

R$
1.331.051,51

R$
1.500.984,38
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Documento assinado eletronicamente por Roseli da Maia, Servidor(a)
Público(a), em 21/11/2023, às 08:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019144271 e o código CRC B3737B12.
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