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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019144271/2023 - SED.UIN

Jomville, 16 de novembro de 2023.

OBRA: 1195 - Ampliagao - Construcdo de ambientes da EM Carlos Heins Funke

ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Roselida Maia - CREA 097042-4

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 SERVICOS PRELIMINARES 8,05% | 120.761,62 | 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
R$ 36.228,49 | R$ 24.152,32 | R$ 24.152,32 | R$ 24.152,32 [ R$ 12.076,16
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 4,39% | 65.934,78 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 13.186,96 | R$ 13.186,96 | R$ 13.186,96 | R$ 13.186,96 | R$ 13.186,96
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 3,96% | 59.477,53 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%
R$ 17.843,26 | R$ 17.843,26 | R$ 17.843,26 | R$ 5.947,75 | R$ 0,00
4 CONSTRUGAO 79,42% | 1.192.007,67 | 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
R$ R$ R$ R$ R$
238.401,53 | 357.602,30 |238.401,53 |238.401,53 | 119.200,77
5 INSTALACOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO | 0,32% | 4.839,60 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.209,90 | R$ 3.629,70
6 PAVIMENTACAO 0,10% | 1.452,36 0,00% 10,00% 25,00% 25,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 145,24 R$ 363,09 R$ 363,09 R$ 580,94
7 SERVICOS FINAIS 0.57% | 8.610,18 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 80,00%
R$ 430,51 R$ 430,51 R$ 430,51 R$ 430,51 R$ 6.888,14
8 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 3,19% | 47.900,64 0,00% 15,00% 25,00% 30,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 7.185,10 | R$ 11.975,16 | R$ 14.370,19 | R$ 14.370,19
TOTAL SIMPLES 100,00%| 1.500.984,38 | 20,39% 28,02% 20,41% 19,86% 11,32%
R$ R$ R$ R$ R$
306.090,74 | 420.545,68 | 306.352,83 | 298.062,26 | 169.932,86
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 1.500.984,38 | 20,39% 48,41% 68,82% 88,68% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$
306.090,74 | 726.636,43 | 1.032.989,26 | 1.331.051,51 | 1.500.984,38
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: Documento assinado eletronicamente por Roseli da Maia, Servidor(a)
ﬂ L,j Publico(a), em 21/11/2023, as 08:24, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
?_;‘2“; =) 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
WA - 21.863, de 30/01/2014.
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
informando o cédigo verificador 0019144271 e o codigo CRC B3737B12.
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