
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021637038/2024 - SED.UIN

Joinville, 11 de junho de 2024.

 

OBRA: 1346 - Contratação de empresa especializada para construção de uma pista de skate na Escola Municipal

ENDEREÇO: R. Monsenhor Gercino, 3900 - João Costa

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Erico Rafael da Silva - CREA SC/ 186605-1

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 50,66% 59.536,54 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 23.814,62 R$ 17.860,96 R$ 17.860,96

2 INFRAESTRUTURA - RAMPA 19,25% 22.626,19 70,00% 30,00% 0,00%

R$ 15.838,33 R$ 6.787,86 R$ 0,00

3 SUPERESTRUTURA - RAMPA 8,28% 9.734,43 30,00% 70,00% 0,00%

R$ 2.920,33 R$ 6.814,10 R$ 0,00

4 SISTEMA DE DRENAGEM 3,87% 4.552,32 20,00% 55,00% 25,00%

R$ 910,46 R$ 2.503,78 R$ 1.138,08

5 PINTURAS E ACABAMENTOS 7,47% 8.773,27 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 4.386,64 R$ 4.386,64

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10,47% 12.301,77 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.301,77

TOTAL SIMPLES 100,00% 117.524,52 37,00% 32,63% 30,37%

R$ 43.483,74 R$ 38.353,33 R$ 35.687,45

TOTAL ACUMULADO 100,00% 117.524,52 37,00% 69,63% 100,00%

R$ 43.483,74 R$ 81.837,07 R$
117.524,52
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Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Servidor(a)
Público(a), em 12/06/2024, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
13/06/2024, às 08:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus , Secretário
(a), em 13/06/2024, às 11:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021637038 e o código CRC 8871CE99.
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