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1 -DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatoério.

1.1 - Necessidade

A construgdo de pistas de skate ¢ algo inovador na rede municipal de ensino.

O intuito com a construgdo ¢ proporcionar aos alunos, experiéncias diferentes quanto a
pratica esportiva no ambiente escolar, fugindo do usual como p. ex. futsal, voleibol ou basquete.

Notorio é, que existem outras praticas esportivas que sdo relevantes serem de
conhecimento das criangas, inclusive para que, possamos futuramente formar novos atletas pelo esporte, que
além de campeonatos mundiais, consta no rol de atividades olimpicas.

Uma ressalva antes do prosseguimento, antes de se adentrar mais especificamente a0 mérito
da questdo, com relagdo a aquisicdo dos materiais para a pratica como os equipamentos de seguranga, estes
devem ser tratados como momentos distintos, e serdo feitos no momento oportuno e ndo se demonstram como
obice a ao prosseguimento da presente contratacdo. Mesmo porque, a construgao possui em cronograma que
possibilita um tempo habil para estas questdes. E importante ressaltar que a implementagio de tal iniciativa fora
planejada e seguirda em conformidade com as normas de seguranca e adequagdo pedagogica, visando sempre
o bemrestar e o desenvolvimento dos alunos.

Prosseguindo, a construgdo de uma pista de skate em uma unidade escolar pode ser
justificada com base nos principios da Lei de Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional (LDB) e demais
dispositivos legais aplicaveis, que preconizam a promog¢ao da educacdo integral e o desenvolvimento de
habilidades e competéncias para a formacao integral dos estudantes.

A LDB estabelece que a Educagdo deve ser pautada pelo desenvolvimento integral do
individuo, contemplando n3o apenas o aspecto cognitivo, mas também o fisico, social, emocional e cultural.
Nesse sentido, a pratica de atividades esportivas e de lazer, como o skate, contribui para a formagdo de
cidaddos autbnomos, criticos e participativos, capazes de lidar com desafios e superar limites.

A Lein® 9.394/96, que dispde sobre as diretrizes e bases da educagdo nacional, prevé a
valorizagdo da educagdo fisica como componente curricular obrigatorio, garantindo a pratica de atividades
esportivas e de lazer no contexto escolar. A construgdo de uma pista de skate na escola possibilita a inclusdo
de uma modalidade esportiva de grande apelo entre os jovens, incentivando a pratica de exercicios fisicos e o
convivio social.

Mais especificamente:

Promocio da Educaciio Integral: A LDB (Lei n° 9.394/1996) estabelece, em seu Art.
2°, que a educagdo deve ser "integral, formando um cidadéo critico e participativo". A inclusdo de atividades
esportivas, como o skate, contribui para o desenvolvimento fisico, social e emocional dos estudantes,
promovendo uma formagao mais completa.

Atividades Fisicas e Satde: A pratica de esportes ¢ essencial para a saude e o bem-estar
dos alunos. O Art. 26, § 3° da LDB menciona que a educagdo deve incluir o ensino de atividades fisicas e
esportivas. A pista de skate proporcionaria um espago seguro para a pratica de atividades fisicas, estimulando
habitos saudaveis e combatendo o sedentarismo.

Inclusdo e Diversidade: O skate ¢ uma atividade popular entre os jovens e pode servir
como uma ferramenta de inclusdo social. A construcdo de uma pista de skate na escola atende a diferentes
perfis de alunos, promovendo um ambiente diversificado e acolhedor, conforme preconizado pelo Art. 3° da
LDB, que ressalta a importancia da educacdo para a igualdade de oportunidades.

Desenvolvimento de Habilidades e Competéncias: Além dos beneficios fisicos, o skate
desenvolve habilidades como equilibrio, coordenagdo motora e disciplina. O Art. 32 da LDB menciona a
importancia de se promover a formagdo de competéncias e habilidades, o que se alinha diretamente aos
objetivos da pratica esportiva.



Fomento a Cultura do Esporte

A construgao de uma pista de skate pode ser um estimulo para a formagdo de equipes
escolares e a realizagdo de competigdes, promovendo o espirito esportivo e a convivéncia entre os alunos.

Voltando-se a questdes e elementos pedagdgicos que podem ser aplicados na pratica do
skate na unidade escolar:

e Educacgao Fisica

Aulas de skate: Oportunizar aos alunos a andar de skate, realizar manobras basicas e
entender a seguranga no esporte. Abordar atividades como p. ex. dividir as aulas em teoria (como usar o
equipamento e seguranga) e pratica (manobras, técnicas de equilibrio). Assim os alunos podem ser avaliados
por sua evolugdo nas habilidades, respeito as regras de seguranga e capacidade de ensinar colegas. Fomentar
o0 espirito de equipe e a competicao saudavel, competicdes.

Desenvolvimento da consciéncia corporal: A pratica do skate requer um bom controle
motor, equilbrio e coordenagdo, o que contribui para o desenvolvimento da consciéncia corporal dos
estudantes. Esse aspecto ¢ findamental para a promocao de uma postura saudavel, a prevengdo de lesdes e a
melhoria da qualidade de vida.

e Educacgao Artistica

Atividades com grafite e arte urbana: Estimular a criatividade e a expressdo artistica dos
alunos. Promover oficinas de grafite onde os alunos possam criar murais que reflitam a cultura do skate.
Auvaliar a originalidade, a técnica e a capacidade de trabalhar em grupo.

e Ciéncias

Estudos sobre Fisica: Compreender principios fisicos através da pratica do skate. Realizar
experimentos sobre forga, movimento e gravidade. Por exemplo, medir a altura de saltos e discutir as forcas
envolvidas. Os alunos podem apresentar suas descobertas em graficos ou relatorios.

e Matematica

Estudar contetidos de Matematica, como p. ex. distdncias, quantidades, velocidade. Os
alunos podem apresentar suas descobertas em graficos ou relatorios.

e Saulde e Biologia

Entender os beneficios da atividade fisica. Pesquisar sobre o impacto do exercicio na satide
cardiovascular e a importancia do alongamento antes da pratica. Projetos de pesquisa e apresentagdes sobre
os efeitos do skate no corpo humano.

e Educacio Socioemocional

Trabalho em Grupo: estimular ¢ promover colaboragdo e empatia. P. ex. os alunos mais
experientes ajudam iniciantes. Observar o comportamento em grupo ¢ a capacidade de apoio mituo.

e Educacido Ambiental

Sustentabilidade: Conscientizar sobre praticas sustentaveis na construgdo e manutencdo da
pista. Discutir o uso de materiais recicldveis e a minimizagdo de impactos ambientais. Projetos sobre como
tornar a pista mais ecoldgica.

e Historia

Cultura do Skate: Explorar a historia e a evolugdo do skate como fendmeno cultural
Pesquisar sobre influéncias do skate em diferentes culturas e estilos de vida. Realizar apresentagdes em grupo
sobre a pesquisa realizada.

e Tecnologia

Com o registro das atividades. Utilizar tecnologia para analise e aprendizado. Filmar as
sessdes de skate e discutir a técnica usada, promovendo a autoavaliagdo. Criar um portfolio digital com videos
e reflexdes sobre o progresso.

Incentivar a criatividade e o uso de midias digitais.Criar blogs, videos ou podcasts sobre
skate, envolvendo pesquisa e producdo de contetido. Avaliar a qualidade do conteudo, a criatividade e a
capacidade de comunicagao.



Por sua vez, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) contempla a pratica esportiva de
skate em diversos dispositivos, especialmente nas areas de Educagdo Fisica e nos principios gerais que
orientam a formagao integral dos estudantes. Quanto as competéncias gerais a BNCC propde a promogéo da
saude, a valorizagdo da diversidade cultural e a construgdo de uma cidadania ativa, que podem ser
relacionadas com a pratica do skate. Quanto a habilidades especificas temos a de movimentagdo, expressao e
interagdo sdo destacadas, permitindo que os alunos vivenciem diferentes manifestagdes esportivas, como o
skate.

A BNCC enfatiza a importancia da pratica esportiva para a saude, abordando temas como
a seguranga ¢ a prevencdo de acidentes, o que ¢ muito relevante para a pratica do skate.

A BNCC propde uma educacgdo que respeite a diversidade e promova a inclusdo. O skate,
como uma pratica cultural e de expressdo, pode ser uma ferramenta poderosa para abordar questdes de
inclusdo e respeito as diferengas.

A BNCC incentiva a articulag@o entre disciplinas. O skate pode ser explorado em projetos
que envolvem, a exemplo, Histéria (estudo da origem e evolucdo do skate), Ciéncias (Analise dos principios
fisicos envolvidos nas manobras de skate) e Artes (Exploragdo da estética e da cultura do skate, incluindo
grafite e musica).

Inclusive o Curriculo_da Rede Municipal de Ensino contempla na disciplina de
Educacao Fisica dentro da "Praticas Corporais de Aventuras Urbanas" o skate, para que estes experimentem

diferentes praticas corporais de aventura urbana, valorizando a propria seguranca e integridade fisica.
Inclusive estdo previstos nos Mapas de Aprendizagem, na unidade tematica "Praticas corporais de aventura
urbana".

Ainda relevante registrar que também estdo previstas no Curriculo Base da Educacio
Infantil e do Ensino Fundamental do Territério Catarinense, na unidade tematica "Praticas corporais de
aventura".

Ou seja, essas praticas pedagogicas ndo apenas enriquecem o aprendizado dos alunos, mas
também ajudam a criar uma cultura escolar que valoriza a atividade fisica, a criatividade e a inclusdo social. A
pista de skate se torna, assim, um espago multifuncional que promove o desenvolvimento integral dos
estudantes, alinhando-se aos objetivos educacionais contemporaneos.

Resumidamente a necessidade a ser atendida ¢ de proporcionar aos alunos a pratica
esportiva de novas modalidades, beneficiando ndo somente questdes de saude e pratica esportiva, mas
também, visando ampliar os horizontes quanto a novas praticas, bem como correlacionar a outras matérias,
que ndo somente a Educacéo Fisica, conforme acima melhor exposto.

1.2 - Da(s) Meta(s) / Estratégia(s) no PME

Destaque-se ainda que, a presente aquisicio vém alinhada com as estratégias 1.5, 1.6 e
7.5 das Metas 1 e 7, do Plano Municipal de Educacédo, Lei Municipal n°. 8.043/2015 que estabelecem:

[...] 1.5. manter a adesdo, em regime de colaboragdo e
respeitadas as normas de acessibilidade, ao programa
nacional de construgdo e reestruturacio de escolas, bem
como de aquisi¢do de equipamentos, visando a expanséo e
a melhoria da rede fisica de escolas publicas de Educagdo
Infantil; [...]

1.6. construir e ampliar escolas publicas de Educagdo
Infantil de acordo com os pardmetros nacionais de
qualidade, incluindo a participagdo de profissionais da
area pedagogica na elaboragdo dos projetos arquitetonicos
das Institui¢oes de Educacdo Infantil; [...]

7.5. formalizar e executar os planos de agoes articuladas
dando cumprimento as metas de qualidade estabelecidas
para a educagdo basica publica e as estratégias de apoio
técnico e financeiro voltadas a melhoria da gestdo
educacional, a formagdo de professores e professoras e
profissionais de servigos e apoio escolares, a ampliagdo e
ao desenvolvimento de recursos pedagogicos e a melhoria
e expansdo da infraestrutura fisica da rede escolar; [...]

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nio preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Considerando a Instrugdo Normativa n® 04/2022 (0015231284), elenca que a elaboragao
do PCA como uma "alternativa" (uma vez a redac@o conter "podera"), para o exercicio de 2024:

Art. 9° O Plano de Contratagées Anual - PCA poderd ser exigido a partir do


https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/4-Area-Linguagens-Curriculo-da-Rede-Municipal-de-Ensino-de-Joinville.pdf
https://uaw.com.br/pagflip/pdf.php?pag=portifolio&cod=35

exercicio de 2024, caso em que os Documentos de Formalizagio de Demanda deverdo ser
encaminhados até 01 de abril de 2023. (grifo nosso)

Assim, informamos que muito embora ndo exista o Plano de Contratagdes Anual para o ano
de 2024, a contratagdo esta prevista no plano de agdes desta Secretaria.

A contratagdo encontra amparo na Lei n® 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispoe
sobre a revisao do PPA - Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - Processo 21.0.187194-1.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Para a adequada satisfagdo da necessidade da Administragdo, devem ser atendidos os
seguintes requisitos minimos:

3.1 Requisitos Minimos

LI - Elementos indispensaveis:
- Memorial descritivo;

- Projetos e Detalhamentos;

- Orgamento da obra;

- ART's.

LI - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no
Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

LII - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso
dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

LIV - DIARIO DE OBRA - Deverd estar disponivel na obra para anotagdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido diariamente;

LV - A empresa contratada devera cumprir os procedimentos de saude e seguranca
ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, dando
destaque a NR 4 — Servicos especializados em engenharia de seguranga ¢ em medicina do trabalho.

L.VI - Ter previsdo para subcontratagdo de partes dos servigos.

L.VII - Seguir as normas técnicas aplicaveis ao caso a serem devidamente elencadas no
Memorial Descritivo.

L.VIII - Deverdo ser seguidos rigorosamente os projetos previstos para a obra.

II) Deverao ser atendidos como padrio minimo de qualidade e desempenho:

ILI - Apos o término a CONTRATADA devera providenciar o Certificado de Vistoria e
Conclusdo de Obra.

ILII - A obra s6 podera ser iniciada com as devidas Anotagdes de Responsabilidade
Técnica sobre Projetos, pela Execucdo da obra e com Alvara de Construgdo, Aprovagdo dos Projetos nos
Orggos Competentes (Ex.: Corpo de Bombeiros Militar, Prefeitura Municipal) e demais Licenciamentos que se
fizerem necessarios.

ILIII - Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica
para os servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma fisico,
além do acompanhamento de um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou arquitetura,
devidamente qualificado.

ILIV - A execugdo de todos os servigos de construgdo devera obedecer rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificagdes e materiais constantes nos memoriais descritivos.

IV - O canteiro de obras devera ser dimensionado pelo Engenheiro Responsavel pela
execugdo da obra, contendo contéiner escritorio, sanitirios, deposito de materiais e area de apoio para
servigos gerais ¢ armagao de ferragens, obedecendo a NR 18.

ILVI - Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condigdes estipuladas em memorial, os codigos, normas e especificagoes
brasileiras, quando cabiveis.

ILVII - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as
especificagdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO.

ILVIII - A construgdo sera executada conforme projeto arquitetonico e seus demais
projetos complementares, atendendo as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

ILIX - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA deverd ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario.

I.X - A subcontratagdo parcial ndo exime ou reduz as obrigagdes da CONTRATADA,
remanescendo, assim, em relagdo a mesma, a responsabilidade pela total e perfeita prestagdo dos servigos.



III) Atentar a respeito de critérios e praticas de sustentabilidade:

Os materiais inserviveis oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo
ser destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais excedentes.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

4.1 - Para a presente contratagdo, a estimativa das quantidades foi obtida considerando-se:
a) Espaco fisico disponivel no terreno para a construgao;

b) Projetos técnicos desenvolvidos;

4.2 - Sendo a se considerar para o presente caso:

o Area total a construir: 105,73 m?

4.3 - Sendo o detalhamento a constar nos futuros projetos, memorial descritivo e planithas
orgamentarias que irdo compor o presente Processo de Requisicdo de Compras.

5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Entre as alternativas para solugdes disponiveis de mercado, podemos citar:

I - prépria Secretaria de Educacio construir a pista de skate.

A Secretaria ndo possui mio-de-obra para execugdo da pista de skate. Nao ha servidores,
nem suficientes, muito menos capacitados para executarem os servicos técnicos (seja de projetos e/ou
execugdo da construgdo).

Outro fato a Secretaria ndo possui contrato de mao-de-obra (terceirizada) pra tal finalidade.
De igual forma, ndo ha contratos de insumos suficiente para a execugdo da construgao.
O que por si s afasta esta solugdo como viavel.

II - contratacio de empresa especializada a realizar a construciio da pista de skate.

Demonstra-se a solugao mais viavel de momento.

Considerando o apontado no item anterior, a contratagdo de uma empresa especializada
com mio-de-obra qualificada, bem como equipe técnica suficiente trazem viabilidade a esta solug@o visando o
atendimento ao interesse publico o mais breve possivel.

Pois desta forma, cabera a futura Contratada a aquisicdo de insumos, servigos, contratagdo
de mio-de-obra para execugdo das atividades previstas.

Conclusiio: diante do exposto, nota-se que, a melhor solucio para o caso é a
contrataciio de empresa especializada para realizar a construciio da pista de skate.

CONCLUSAO - MELHOR SOLUCAO

Considerando as solugdes de mercado supra elencadas, e as caracteristicas e custos de
cada opgdo, demonstra-se como a melhor solugdo para atendimento ao interesse publico envolvido é a

contrataciio de empresa especializada para realizar a construcio da pista de skate.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

6.1 - Os valores referenciais para o presente processo de contratagdo, bem como suas
memoérias de calculo, estardo discriminados nos seguintes documentos que compdem o presente processo de
contratacao:



6.1.1 - Planilha Or¢amentaria Sintética;

6.1.2 - Planilha Or¢amentaria Analitica;

6.1.3 - Orgamentos Planilhados;

6.1.4 - BDI - Beneficios e Despesas Indiretas;

6.2 - No entanto, de inicio, estima-se a contratagdo no valor de R$ 200 mil.

6.3 - Quanto a eventual custeio da contratacdo com recursos da Unido, nao ha
previsio.

7 -DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Considerando os elementos tragos ao presente documento, demonstra-se como a melhor
solugdo para atendimento ao interesse publico envolvido ¢é a contratagdo de empresa(s) especializada(s) para a
construgdo da pista de skate com o fornecimento de insumos, servigos, de mio-de-obra capacitada para
execugdo da obra.

- Suas especificagdes, requisitos minimos, detalhamentos estdo dispostos no item 3, acima

- Quanto aos prazos, ha previsdo de cronograma para entrega da obra em no maximo 3
meses;

Quanto ao interesse publico, nota-se ainda a construgdo de local adequado para realizagao
de atividade fisica.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

8.1 - A presente contratacdo niio é tecnicamente ou economicamente viavel em se
dividir por se tratar de uma obra de construgdo de uma pista de Skate.

8.2 - Nao ¢ viavel se subdividir os servicos a serem feitos na construgéo, pois assim nao
havera um melhor aproveitamento de mercado, bem como havera perda de economia (mais barato em se
contratar como um todo).

8.3 - Desta forma o ideal ¢ se realizar uma tnica licitagdo com todo o objeto adjudicado a
um Unico proponente.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Constata-se que, a contratacdo nos moldes aqui retratados agregam de forma relevante
resultados de carater (i) econdomico e de (i) melhor aproveitamento de recursos (humanos, materiais e
financeiros).

Quando ha referéncia a resultados em questdes de ordem econdmica e melhor
aproveitamento financeiro, nota-se que, a construgdo de uma pista de skate, tem impacto na redugdo da
necessidade de manutengGes frequentes por ser tratar de uma edificagdo nova, dentro dos prazos de garantia.
Ambos assim gerando resultados positivos quanto a redugdo de gastos com manutengdes frequentes na
mesma.

Quanto ao melhor aproveitamento de recursos (humanos e de materiais), a
construg@o agregara quanto a um melhor aproveitamento do espago fisico do imével (construido conforme as
necessidades unidade escolar). Trara um espago adequado e moderno para a pratica de atividade fisica.
Abordara de uma melhor forma a pratica de esporte, trazendo assim um melhor conforto para os alunos
e professores, que frequentam a unidade diariamente.

Quanto ao interesse publico, nota-se ainda a diversificagdo e ampliagao de esportes a serem
praticados pelos alunos no ambiente escolar.

10. PROVIDﬁNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

A Unidade de Infraestrutura da Secretaria de Educagdo Municipal dispoe de
corpo técnico capacitado tanto para fiscalizagdo como para a gestdo contratual da futura contratagdo

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES



De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Nao ha contratagdo correlatas e/ou interdependentes ao objeto da presente contratagao.

Tanto em compras unificadas, a nivel municipal ou a nivel de Atas ou Contratos vigentes.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

13.

Possiveis impactos ambientais:

e Consumo de recursos naturais: Extragdo de materiais de construgao, como
madeira, areia, pedra e metais, pode levar ao desmatamento,
esgotamento de recursos hidricos e degradagéo do solo;

e Compactagdo do solo: A movimentagdo de maquinas pesadas e a
construgao de edificios podem resultar na compactagao do solo, o que
prejudica a infiltragdo de agua e a saude das plantas;

e Poluigédo do ar e ruido: As atividades de construgao podem gerar emissdes
de poluentes atmosféricos e ruido excessivo;

e A construgdo de uma pista de skate gera uma quantidade significativa de
residuos de construgdo, como entulho, concreto e materiais descartados;

e A impermeabilizagao causada pela construgao de edificios e
pavimentacédo pode levar a problemas de drenagem pluvial, como
enchentes e aumento da carga de poluentes nos corpos d'agua locais;

e Vibragbes durante a construgdo podem danificar estruturas proximas.

Medida mitigadoras

e Adocéao de praticas de construgdo que reduzam a compactagao do solo,
como o uso de pisos permeaveis e a manutengéo de areas verdes
permeaveis ao redor da edificagéo;

e Implementar medidas como o uso de equipamentos modernos e eficientes,
a adogao de praticas de construgdo que minimizem a geragao de poeira e
a programacao de atividades ruidosas durante periodos de menor
atividade escolar;

e Implementagdo de um plano de gerenciamento de residuos que inclua a
separagéo adequada dos residuos, a reciclagem sempre que possivel € a
disposi¢ao adequada dos residuos restantes em aterros sanitarios
licenciados;

e Utilizar de técnicas que minimizam a geragao de residuos, o consumo de
agua e energia e a emissao de poluentes;

e Implementar medidas de drenagem sustentavel, como a criagéo de areas
de infiltragdo, o uso de telhados verdes e a construgao de sistemas de
coleta e reutilizacdo de aguas pluviais.

ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatoria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execugao
contratual

No

A - ldentificacdo de

riscos (processo de busca,
reconhecimento e descrigdo
de riscos, que envolve a
identificagdo de suas fontes,
causas, etc.) - considerar
todas as fases da
contratagao (planejamento,
selegéo do fornecedor e
lexecugao)

Nivel

B - Andlise de

riscos (compreensao
das causas e
consequéncias
imediatas, envolvendo a
consideracao detalhada
de incertezas, fontes de
risco, cenarios,
controles e sua eficacia)

Nivel

C - Avaliagao de riscos (processo
que visa apoiar decisdes sobre como
responder a riscos e que envolve a
comparacgao de resultados da analise
de riscos com a assungao deste pela
Administragdo Municipal, ponderando!
a probabilidade de ocorréncia e o
impacto)

D - Tratamento de
riscos (qualquer
acdo adotada
para lidar com
risco)

Conduta

lranAantae AA ArdAm

Ajustar o PCA




N&o previséo no Plano de
Contratagdo Anual e Plano
Orgamentario

ni IPGUI.UO uc viucltii
orcamentaria,
entretanto, afeta a
contratagcao

Morosidade devido aos
trdmites burocraticos para
efetivar a contratagéo

w

Considerando todos os
[tramites oriundos das
Leis de regéncia das
contratagdes publicas,
podem haver entraves
durante a andlise e
efetivacdo da
contratacao.
Consequentemente nao
atender ao interesse
publico em tempo

Baixo

vigente. Planejar
com
antecedéncias as
demandas

Mitigar

/Auséncia de estudos
preliminares e imprecisao
das definicbes na
construgdo do processo de
compras

Especificagdes
insuficientes ou
incompletas podem
prejudicar a contratagéo.
Com definigbes
imprecisas podera
causar desinteresse do
mercado, nao se
contratar o suficiente ou
se contratar além do
necessario. Nao se
atenderia de forma
plena o interesse
publico

N

Médio

Antecipar as
contratacdes.
Haver
planejamento
para que a
contratagao
ocorra em tempo.
Priorizar
agilidade nas
analises e
tramitagdes do
processo na fase
interna

Mitigar

Servidores em quantidade
ou qualificagao inadequada
- servidores ndo detém as
competéncias
multidisciplinares
necessarias

Especificacbes
incompletas ou com
requisitos irrelevantes
ou indevidamente
restritivos. Assim nao
alcangar-se-a os
objetivos pretendidos
com a contratagéo

Baixo

Capacitar os
servidores
envolvidos.
Escolher
servidores com
aptidao com o
objeto a ser
contratado

Mitigar

IAuséncia de Gerenciamento
de Risco (permite agdes
continuas de planejamento,

Imprevisibilidade dos
resultados esperados. O

Médio

IAumentar o
nimero de
servidores
envolvidos, bem
como capacitar
0s servidores que
participarao do
planejamento e
construgao do
processo de
compras

Mitigar

organizagao, fiscalizagdo [2 [atendimento aos 1
dos riscos que possam objetivos pretendidos é
comprometer a execugao relativizado
do Contrato)
Composioso dos tene. | [Preluio ao erao

2  |Publico ou desinteresse |2

elevados ou
demasiadamente baixos

de mercado

Baixo

Capacitar o(s)
responsavel(is)
pelo planejamento
e construgéo do
processo de
compras

Evitar

Quantitativo subestimado ou
superestimado

w

Nao atendimento ao
interesse publico pela
insuficiéncia da
quantidade ou

publico no caso de
superestimada a
quantidade

desperdicio de dinheiro 2

Médio

Capacitar o(s)
servidores
responsaveis pela
pesquisa de
precos. Realizar
ampla pesquisa
de mercado

Evitar

IAuséncia de recursos
orcamentarios

Indisponibilidade
orcamentaria impedindo
contratagao ou

gerando prejuizo a
IAdministracao.

inviabilizando o contrato, 2

Médio

Capacitar o(s)
responsavel(is)
pelo planejamento
e construgao do
processo de
compras. Realizar
um amplo
mapeamento de
necessidades

Evitar

Falta de interessados no
futuro certame licitatério

w

Nao atendimento ao
interesse publico em
[tempo. Retrabalho
quanto a construgédo de
NOVO Processo e revisao
dos critérios contidos
anteriormente.

N

Baixo

Antes das
contratacdes
fazer reserva
orcamentaria
para tal finalidade
(LOA) ou se for o
caso realizar a
reprogramagao
orcamentaria

Evitar

Médio

IAmpla pesquisa
de mercado para
definicao clara
nos termos do
instrumentos de
contratacao.
Ampla divulgacéo

do Edital

Evitar




1

o

Impugnacéao do Edital ou
documento equivalente

Suspensao ou
revogagao do certame
licitatorio. Nao
atendimento ao
interesse publico no que
se refere a elaboragao
do processo licitatorio.
Dependendo do
resultado final, pode
culminar em retrabalho
quanto a construgédo de
NOVO Processo e revisao
dos critérios contidos
anteriormente.

N

11

Licitagdo fracassada ou
deserta

Nao atendimento ao
interesse publico em
[tempo. Retrabalho
quanto a construgédo de
NOVO Processo e revisao
dos critérios contidos
anteriormente.

Médio

Construir o
processo de
compras de forma
adequada
(tecnicamente se
falando) com
ampla pesquisa
de mercado com
exposicao clara
das
condicionantes e
especificidades
da contratagéo

Evitar

12

IApresentacao de recurso
quanto ao final da licitagdo

Nao atendimento ao
interesse publico em
{tempo. Dependendo do
resultado, por gerar
retrabalho quanto a
construgao de novo
processo e revisao dos
critérios contidos
anteriormente.

Médio

/Ampla pesquisa
de mercado para
definicao clara
dos termos do
instrumento de
contratacao.
Fazer analise do
histérico de
contratacdes
neste sentido com
objeto idéntico ou
similar. Ampla
divulgacéo do
Edital

Evitar

1

w

Proposta inexequivel por
parte da Contratada

IAtendimento parcial ou
nao atendimento em sua
ftotalidade ao objeto da
contratacao

Médio

Realizar
adequada
instrugcao
processual

Mitigar

1

N

Contratada se recusar a
assinar o Contrato

Impossibilidade de
contratar. Desisténcia
quanto ao atendimento
ao objeto da
contratacao

Médio

Solicitar
documentos de
habilitagdo de
forma suficiente a
corroborar a
proposta
apresentada.
Realizar
diligéncias se
necessario

Transferir

15

Empresa sem capacidade
técnica para atender ao
objeto da contratagao

IAtendimento parcial ou
nao atendimento em sua
ftotalidade ao objeto da
contratacao

N

Médio

Elaborar Estudo
'Técnico
Preliminar,
Andlise de
Riscos e Termo
de Referéncia
que apresentem
estudo
comparado
realizado e de
forma a

atender as reais
necessidades de
negocio e

com pregos e
prazos viaveis
para o mercado

Mitigar/transferin]

Médio

/Ampla pesquisa
de mercado para
definicao clara
dos termos do
instrumento de
contratagdo, bem
como disposig¢ao
de sangoes e
penalidades no
Edital visando
evitar empresas
inaptas de
participar da
licitagdo. Sem
contar o fato da
necessidade da
avalicao da
capacidade

técnica da

Mitigar/transferin]




Descumprimento quanto

IAtendimento parcial ou
nao atendimento em sua

16282 ;s)gexiozge prestagao 4 ftotalidade ao objeto da
¢ contratagcao
Descumprimento
Falha na prestacéo dos contratual. Nao
17|servigos - inexecugao 2 latendimento ao 2
parcial ou total interesse publico, seja
de forma parcial ou total
Auséncia de Dlstor.goes na execugao
do objeto contratado.
lacompanhamento e ~
18 1 Inexecugao contratual. |1

fiscalizagdo do futuro
contrato

Nao atendimento de
forma plena a demanda

Classificagédo dos Riscos

Responsaveis pela
fiscalizagéo e gestédo do
contrato ndo possuir

Nao fiscalizagédo
adequada do objeto da
contratagdo. Passivel de

19competéncia multidisciplinar1 ingxecugég contratual. |1
necessarias para a Nao atendlment.o de
atividade forma plena do interesse
publico
Falha na prestagao na
Contratada ndo manter a exetCU(t;a((j) do objeto
20|regularidade fiscal durante a|2 contratado (sem 2
execugdo do contrato receber, a Contratada
pode suspender o
fornecimento/servigos)
Nao atendimento ao
1 Extingao contratual por > interesse publico. 3

descumprimento

Paralisacao do
fornecimento/servigos

empresa.

Alto

CAF fiscalizar e
estar atenta
quanto a
execucao
contratual. Se
necessario
notificar ou
aplicacédo das
devidas
penalidades, no
caso de
descumprimento

Mitigar/transferin]

Médio

Estar atento a
empresa
Contratada.
Verificar
constantemente a
regularidade
ffiscal e demais
documentagao
correlata. Notifican
a Contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéao
das penalidades
previstas no
Contrato

Mitigar/transferin|

Baixo

Capacitar e
orientar a
Comissao de
'/Acompanhamento
e Fiscalizagao do
Contrato quanto a
importancia da
rotina na
ffiscalizacéo. Se
for o caso,
substituir o(s)
servidores que
fazem parte da
Comissao de
Fiscalizagéo e
IAcompanhamento

Mitigar

Baixo

Capacitar e
orientar a
Comissao de
I/Acompanhamento
e Fiscalizagao do
Contrato quanto a
importancia da
rotina na
ffiscalizagéo. Se
for o caso,
substituir o(s)
servidores que
fazem parte da
Comissao de
Fiscalizagdo e
'/Acompanhamento

Mitigar

Médio

Fiscalizar
rotineiramente as
condigOes fiscais
e tributarias da
Contratada.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato

Transferir

Médio

CAF estar atenta
rotineiramente
quanto a
execucao
contratual,
buscando evitar
descumprimentos
que culminem na
extingdo
contratual.

Transferir

Notificar a




contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagao
das penalidades
previstas no
Contrato

IAlteragéo do escopo dos

Descumprimento
contratual. Nao

Médio

CAF estar atenta
rotineiramente
quanto a
execucao
contratual,
buscando evitar
descumprimentos
que culminem na
alteragao do
escopo da
contratacao.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato

Mitigar/transferin]

Médio

Fiscalizagao
constante.
Contratagéo
emergencial e
nova licitacao

Mitigar/transferin]

Médio

CAF estar atenta
a0 cumprimento
das exigéncias e
condi¢des da
contratacao.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagéo
das penalidades
previstas no
Contrato

Mitigar/transferin]

Alto

Capacitar os
servidores
envolvidos sobre
este quesito.
Avaliar o
mercado.
Verificar medidas
de
sustentabilidade
possiveis de
incluir na
contratacao sem
comprometimento
do objetivo final
proposto.

Mitigar

Baixo

Estar atento as
alteracdes e
proceder as
adequagdes em
tempo para que
nao haja a
interrupgao do
servico

Mitigar

Médio

Prever a
realizacao de
atividades que
possam ser
realizadas
mesmo com
chuva por parte
da Contratada. P.
ex. na parte
interna de imoveis|

IAceitar

22 servicos contratados 1 atendimento ao 3
¢ interesse publico, seja
de forma parcial ou total
Faléncia da empresa Nao atendimento ao
23 Contratada P 1 interesse publico seja @4
parcial ou total
ek
restacio do contratual. Nao
4 PreSAe . atendimento ao 2
servigo/fornecimento do(s) A o .
interesse publico, seja
produto(s) no momento da .
= de forma parcial ou total
lexecucao
Afetar diretamente ou
indiretamente o Meio
Falta de requisitos de :tmblif/gtthg?os
Zssustentabilidade no objegtivos dg contratacédo |4
processo de contratagao sustentavel: sem
(caso aplicavel) ' N
observar os impactos a
salde humana e ao
meio ambiente.
= . = Possivel interrupgéo na
Alteragao da Ieglsl~agao que prestacio dos servicos
26(interfira na execugdo dos |1 N 1
; para se adequar a nova
servicos NS
legislacéo
Podera haver
paralisagao da
/Alta incidéncia de periodos execugao do servigo,
27 2 2
de chuvas consequentemente, o
comprometimento do
{transporte dos residuos.
Dano em edificagdes Possivel interrupgéo do
circunvizinhas oriundo da servigo. Dano e prejuizo
28|queda de materiais e/ou 1 [aterceiros com 1

relacionados ao impacto de
maquinarios

possibilidade de
processo judicial.

Baixo

Solicitar ao corpo
técnico a
elaboragao do
laudo de vistoria
de vizinhanga
antes da
execucao do obra

Mitigar

Queda de materiais na via

DAccihilidadAa AA Aanne

IAdotar medidas

NIA iPnA~Am A




T UODIVINIUAuUT UcT ualivo quc ||||pcya||| a
29?;;%’:}3 gtgzniﬁgne do 1 a terceiros, assim como,|1 Baixo queda de Mitigar/transferin]
destinacio final a via publica. materiais nas vias
¢ publicas
Afetar diretamente ou
indiretamente o Meio Fiscalizar
Ambiente. rotineiramente a
N . Descumprimento de documentagéo
30 Destmaggo ﬁngl realizada 3 |medidas de 1 Médio referente a Mitigar/transferin]
em local indevido - N
sustentabilidade que destinagéo do
impossibilitam a material em aterro
reciclagem e/ou licenciado.
reutilizacao.
T CAF estar atenta
Quebra, auséncia ou falta = . ~
= Nao atendimento ao a execugao do
de manutencao dos interesse publico contrato para
31lequipamentos utilizados 3 Sse p : 3 Alto . P Mitigar/transferir
= Paralisagao dos evitar o
para a prestagao dos . .
. servigos descumprimento
servigos
dos prazos
Pode_ra hiilver Adotar medidas
. ~ = paralisagao da
Circulagao de pessoas nao = . capazes para
autorizadas e/ou animais no execugao do senvico, . evitar a circulagao|, ... .
32 = consequentemente, 2 Médio Mitigar/transferir
perimetro de execugéo do ibilidade d de pessoas no
servigo possibrlidade de local de execugéo
acidentes e atrasos na da obra
entrega do objeto )
CAF estar atenta
a execugao do
/Acidentes de trabalho Podera haver gggtrrda(t)ocg?na
33|oriundo da queda de 3 |paralisagédo da 2 Médio leqislacio Mitigar/transferin]
materiais execugéo do servigo gisac
relacionada a
seguranca do
trabalho
Capacitar os
servidores
envolvidos.
Escolher
servidores com
aptidao com o
objeto a ser
contratado.
Elaboracao de
documentagao
Residuos gerados superior Impactos de ordem [técnica capaz de
34 1059 P 2  |orcamentaria que 3 Médio estimar o Mitigar
ao estimado = o
afetam a contratagéo quantitativo
conforme a
execucgao do
Servico.
Dependendo do
caso, se ja
contratado
verificar se, com
aditivo possa
contornar a
questéo
Adotar medidas
capazes de
. minimizar os
35 Polui¢ao do ar devido a 2 ﬁfdeitrae;:rl’r?;ﬁ:anzr::l%i 1 Baixo impactos da Mitigar/transferin]
geracao de poeira ablica geracao de po
P ’ durante a
execucao da
obra.
Risco Geral Médio
Probabilidade (P) Impacto (I) Classificagado dos Riscos E?Sis(;glhdade de Tratamento dos
indice Descricao Nivellindice [Descricdo NivellPontuacdo (A xB /P x 1) |Risco Conduta Descricao
Evento
extraordinario.
IAcontece Nao afeta o
apenas em objetivo.
situacoes Compromete Descontinuar a
lexcepcionais. minimamente o o
Nao ha Muito jatingimento do . . _at|V|dade,
Raro e 1 . L2 1 15a25 Muito Alto  |Evitar interromper o
historico Baixo |objetivo. Para fins
. o = processo de
conhecido do praticos, ndo
~ trabalho.
levento ou ndo altera o alcance
ha indicios do
que sinalizem objetivo/resultado.
sua




ocorréncia.
Evento casual,
inesperado.
Existe
histérico de ﬁégéz\%ouco °
ocorréncia. O c ) : t c tilh
historico Iompromedc_adem Compartilhar o
. alguma medida o risco com
Pouco conhecido . . .
orovavel aponta para a 2 |Baixo alc_an_ce do ) 2 Ba12 Alto Transferir terceiros, como
baixa _objetlvo, mas nao no caso dos
frequéncia de impede o alcance seguros.
ocgrréncia no da maior parte do
objetivo/resultado.
prazo
associado ao
objetivo.
Evento
esperado de
frequéncia
reduzida. D |
Historico . eslenvo \:er e
parcialmente 'Torna incerto ou Ir:]nep d?(;';zn aarra
conhecido. duvidoso o evitar uepo
Repete-se alcance do Hisco sqe
. com . .. |objetivo. o - :
Provavel frequéncia 3  |Médio Compromete 3 [3ab6 Médio Mitigar (r:r?;;r;:sze :ﬁgu
razoavel no razoavelmente o atenuar Op
prazo alcance do imoacto e as
associado ao objetivo/resultado. P P
objetivo ou hé consequéncias,
N caso ocorra.
indicios que
possa ocorrer
nesse
horizonte.
Evento usual
de frequéncia
habitual.
Histérico
@mplamente 'Torna improvavel
conhecido. o alcancep do Desenvolver e
Repete-se obietivo implementar
Muito com elevada Alto C(im rdmete a 4 1e2 Baixo Mitigar/transferir ambas as
provavel frequéncia no mp 9 medidas:
maior parte do .
prazo - mitigar e
associado ao atingimento do transferir
objetivo ou hé objetivo/resultado.
indicios que
ocorrera
nesse
horizonte.
Evento que se
repete i
seguidamente. Capaz de impedir r’:l:c?ezzidade de
Interfere no 0 alcance do
. i adotar
ritmo das objetivo. quaisquer
Praticamente atnvndaAde_s. Muito |Compromete 5 o Muito BaixolAceitar medidas.
certo Ocorréncia Alto [totalmente ou Considerar se &
quase quase totalmente
. o o caso de
garantida no o atingimento do monitorar ao
prazo objetivo/resultado. | do t
associado ao ongo do tempo.
objetivo.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGCAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

Parametro considerado Sim Nio Observacio / Comentario

1. O modelo adotado para a contratagdo ¢ o mais vantajoso
para a Administragdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econdmico?

2. O modelo adotado para a contratagdo esta em conformidade como praticado no mercado? X

3. O valor estimado da contratagéo estd em conformidade coma previsdo orgamentaria? X

4. Os resultados pretendidos coma contratagdo compensam os investimentos realizados pela
Administra¢do, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo coma analise dos riscos para a contratagdo, a contratagdo ¢ vidvel e ndo possuirisco de
dano ao erario? (moderado/médio a grave)

Conforme historico supra informado temos que a contratagdo

- N N SN S S S N PSSP

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execugdo, considerando os fatos
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ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto ou similares. ~
presente caso sem comprometer a contratagdo emtela

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias para mitigar os riscos? X

CONCLUSAO:

a) Com base nas informagdes levantadas durante este estudo, a Equipe/Comissdo de

Planejamento entende ser vidvel a solugdo (a_contratacio de empresa especializada com capacidade
técnica suficiente para realizar a construciio do pista de skate na Escola Municipal Josio Costa, bem

como a realizacfio dos servicos auxiliares para tal finalidade, com a oferta dos insumos necessarios
ferramentas, equipamentos e mio-de-obra capacitada para execucdo dos servicos, bem como
transporte e destinacio final dos rejeitos) descrita no presente Estudo Técnico Preliminar para a presente
contratagdo, vez que se mostrou tecnicamente a mais adequada a necessidade e fundamentadamente
atendendo ao interesse publico. A solugdo escolhida para a presente contratagdo ¢ a contratagdo de empresa
especializada para realizar o servigo.

b) No mais diante de todas as informagdes colhidas no presente documento demonstra que
ha adequagdo (alinhamento) da solugdo escolhida frente a necessidade a ser atendida. A solugdo escolhida
para a presente contratagdo ¢ a contratagdo de empresa especializada para realizar o servigo.

I o ] Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Servidor(a)
SEI! g A H Piiblico(a), em 24/09/2024, as 08:23, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-2, de
' S T 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
SIS 21,863, de 30/01/2014.

S Documento assinado eletronicamente por Ade mar Stringari Junior, Gerente, em
3@|! 2| 24/09/2024, as 08:34, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
a3sinatura B Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de

eletrénica -

S 300012014,

o Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretario
sell ‘@ J: 0 @).em 24/09/2024, as 10:29, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
FEEEEE 21,863, de 30/01/2014.

assinatura
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