CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OoGU

) CAILXA

Niveis a Exibir [Ne OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR IAPELIDO EMPRE ENDIMENTO

no 1082723-88 928781 PREFEITURA MUNICIPAL Rua Séo Francisco do Sul
Cronograma:
2
1 2 3 4 5
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir:
Linha 1. SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) 27.365,40 | % Periodo: 30,68% 27,36% 10,26% 22,86% 8,85%
calculada
Linha 1.1. Administracdo 21.921,60 | % Periodo: 13,46% 34,15% 12,81% 28,53% 11,05%
calculada
Linha 1.2 Servicos Preliminares 5.443,80 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 2. DRENAGEM (INDICE DNIT) 114.779,27 | % Periodo: 50,77% 49,23%
calculada
Linha 2.1. Tubulagées 97.953,98 | % Periodo: 54,42% 45,58%
calculada
Linha 2.2 Caixas 16.825,29 | % Periodo: 29,55% 70,45%
calculada
Linha 3. PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) 247.493,39 | % Periodo: 42,49% 24,50% 33,01%
calculada
Linha 3.1. Regularizagéo, escavacéo, reforco de bordo 76.980,24 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3.2 Sub-base 51.652,72 | % Periodo: 54,55% 45,45%
calculada
Linha 3.3. Base 37.162,60 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3.4. Imprimagé&o e pintura de ligacéo 9.044,07 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 3.5. Cauq "C" 72.653,76 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 4. OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIEI  99.519,76 | % Periodo: 53,62% 46,38%
calculada
Linha 4.1. Regularizacao de passeios laterais 3.200,05 | % Periodo: 54,55% 45,45%
calculada
Linha 4.2. Boca de lobo de passeio padrdo PMJ 60 X 96 6.385,30 | % Periodo: 40,00% 60,00%
calculada
Linha 4.3. Meio-fio pré-moldado de concreto 13.589,08 | % Periodo: 54,59% 45,41%
calculada
Linha 4.4. Execucéo de passeio (calcada) 67.932,77 | % Periodo: 54,55% 45,45%
calculada
Linha 4.5. Piso tatil de concreto 25X25X2,5 cm 8.412,56 | % Periodo: 54,55% 45,45%
calculada
Linha 5. SINALIZAGAO (iNDICE DNIT) 6.143,34 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 5.1. Sinalizag&o horizontal 2.338,62 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 5.2 Sinalizag&o vertical 3.804,72 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 495.301,16 %: 13,46% 34,15% 12,81% 28,53% 11,05%
Repasse: | 59.917,18 | 152.006,03 | 57.016,60 | 126.993,94 | 49.179,25
Periodo: Contrapartida: 6.755,89 | 17.139,25 6.428,83 | 14.319,05 5.545,14
Outros: - - - - -
Investimento: 66.673,07 | 169.145,28 | 63.445,44 | 141.312,98 | 54.724,39
%: 13,46% 47,61% 60,42% 88,95% 100,00%
Repasse: 59.917,18 | 211.923,21 | 268.939,81 | 395.933,75 | 445.113,00
Acumulado: Contrapartida: 6.755,89 | 23.895,14 | 30.323,97 | 44.643,02 | 50.188,16
Outros: - - - - -
Investimento: | 66.673,07 | 235.818,35 | 299.263,79 | 440.576,77 | 495.301,16
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