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CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE BDI (%): 30%

LOCAL:JOINVILLE/SC PROCESSO: 001

DATA: 27/09/2013 Nº PROJETO: 001-001

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI PARQUE RESIDENCIAL DO IMPERADOR PRAZO DA OBRA: 4 MESES

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

5.335,16    5.335,16    

50% 50%

2.815,09    2.815,09    2.815,09    2.815,09      1.407,54      1.407,54      1.407,54    1.407,54      1.407,54      1.407,54      1.407,54      1.407,54    1.407,54    1.407,54    1.407,54    1.407,54    

10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

71.575,22    53.681,42    53.681,42    

40% 30% 30%

8.225,05    8.225,05      8.225,05      8.225,05      

25% 25% 25% 25%

2.963,50    2.963,50    

50% 50%

1.903,20    

100%

38.364,06    38.364,06    19.182,03    19.182,03    6.394,01    6.394,01    

30% 30% 15% 15% 5% 5%

9.003,48    9.003,48    

50% 50%

7.077,62    

100%

2.630,01      2.630,01      2.104,00    1.052,00    1.052,00    1.052,00    

25% 25% 20% 10% 10% 10%

1.617,70      1.617,70    

50% 50%

425.209,89      100,00% 171.042,59                                                                           112.566,44                                                                           48.094,97                                                                        

11  GÁS 3.235,40          0,76%

VALOR TOTAL: 93.505,90                                                                          

09  LIMPEZA 7.077,62          1,66%

10  SERVIÇOS GERAIS URBANOS 10.520,02        2,47%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 127.880,21      30,07%

08  PAISAGISMO 18.006,95        4,23%

05  ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00          1,39%

06  PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.903,20          0,45%

03
 MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO 

DE TERRA 
178.938,06      42,08%

04  DRENAGEM DO TERRENO 32.900,22        7,74%

01 SERVIÇOS INICIAIS 10.670,32        2,51%

02
 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRA 
28.150,89        6,62%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
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