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CLIEN" PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

BDI (%): 30%

LOCAL JOINVILLE/SC

PROCESSO: 001

DATA:

27/09/2013

N2 PROJETO:

001-001

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI PARQUE RESIDENCIAL DO IMPERADOR PRAZO DA OBRA: 4 MESES

ORCAMENTO IMPLANTACAO

ITEM DESCRICAO DO SERVICO VALOR TOTAL PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
(COM BDI) 12 semana | 22 semana | 32 semana | 42 semana | 12 semana I 22 semana | 32semana | 42semana | 12semana | 22semana | 32semana | 42 semana | 12 semana | 22 semana | 32 semana | 42 semana
5.335,16 5.335,16
01 |SERVICOS INICIAIS 10.670,32 2,51%
50% 50%
02 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE 98.150.89 6.62% 2.815,09 2.815,09 2.815,09 2.815,09 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54 1.407,54
. A A (]
OBRA 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
03 MOVIMENTAGAO E CONTENGCAO 178.938.06 | 42 08% 71.575,22 | 53.681,42 53.681,42
.938, ,08%
DE TERRA 40% 30% 30%
8.225,05 8.225,05 8.225,05 8.225,05
04 | DRENAGEM DO TERRENO 32.900,22 7,74%
25% 25% 25% 25%
. 2.963,50 2.963,50
05 | ABERTURAS METALICAS 5.927,00 1,39%
50% 50%
1.903,20
06 | PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.903,20 0,45%
100%
07 | SERVICOS GERAIS EXTERNOS 127.880.21 | 30.07% 38.364,06 | 38.364,06 19.182,03 19.182,03 6.394,01 6.394,01
R , A 0
30% 30% 15% 15% 5% 5%
9.003,48 9.003,48
08 [ PAISAGISMO 18.006,95 4,23%
50% 50%
7.077,62
09 | LIMPEZA 7.077,62 1,66%
100%
10 | SERVICOS GERAIS URBANOS 10.520.02 5 47% 2.630,01 2.630,01 2.104,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00
.. A ’ (]
25% 25% 20% 10% 10% 10%
B 1.617,70 1.617,70
11 | GAS 3.235,40 0,76%
50% 50%
VALOR TOTAL: 425.209,89 | 100,00% | 93.505,90 171.042,59 112.566,44 48.094,97
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