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Joinville, 06 de dezembro de 2023.

 

OBRA: 1090 - Contratação de empresa de engenharia especializada para serviço de ampliação do sistema de

ENDEREÇO: Av Hermann August Lepper, Av José Vieira

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS ESPECIAIS

20,75% 3.268.630,00 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 0,00 R$
408.578,75

R$
408.578,75

R$
408.578,75

R$
408.578,75

R$
408.578,75

R$
408.578,75

R$
408.578,75

R$
408.578,75

2 SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA DA
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS.

17,18% 2.706.972,74 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 0,00 R$
338.371,59

R$
338.371,59

R$
338.371,59

R$
338.371,59

R$
338.371,59

R$
338.371,59

R$
338.371,59

R$
338.371,59

3 SERVIÇOS DE
AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAR DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS

6,25% 984.106,27 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 0,00 R$
123.013,28

R$
123.013,28

R$
123.013,28

R$
123.013,28

R$
123.013,28

R$
123.013,28

R$
123.013,28

R$
123.013,28

4 MATERIAIS DE
AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS ESPECIAIS

32,06% 5.050.823,91 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 0,00 R$
631.352,99

R$
631.352,99

R$
631.352,99

R$
631.352,99

R$
631.352,99

R$
631.352,99

R$
631.352,99

R$
631.352,99

5 MATERIAIS DE
AMPLIAÇÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA DA
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS.

20,76% 3.269.552,54 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 0,00 R$
408.694,07

R$
408.694,07

R$
408.694,07

R$
408.694,07

R$
408.694,07

R$
408.694,07

R$
408.694,07

R$
408.694,07

6 MATERIAIS DE
AMPLIAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAR DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM VIAS
PÚBLICAS COMUNS

3,00% 471.983,95 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 0,00 R$ 58.997,99 R$ 58.997,99 R$ 58.997,99 R$ 58.997,99 R$ 58.997,99 R$ 58.997,99 R$ 58.997,99 R$ 58.997,99

TOTAL SIMPLES 100,00% 15.752.069,41 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 0,00 R$
1.969.008,68

R$
1.969.008,68

R$
1.969.008,68

R$
1.969.008,68

R$
1.969.008,68

R$
1.969.008,68

R$
1.969.008,68

R$
1.969.008,68

TOTAL ACUMULADO 100,00% 15.752.069,41 0,00% 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

R$ 0,00 R$
1.969.008,68

R$
3.938.017,35

R$
5.907.026,03

R$
7.876.034,71

R$
9.845.043,38

R$
11.814.052,06

R$
13.783.060,73

R$
15.752.069,41
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
07/12/2023, às 09:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019402184 e o código CRC 27A6A863.
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