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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019402184/2023 -

Joinville, 06 de dezembro de 2023.

SEINFRA.UIP

OBRA: 1090 - Contratagdo de empresa de engenharia especializada para servigo de ampliagdo do sistema de

ENDERECO: Av Hermann August Lepper, Av José Vieira

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

1 SERVICOS DE 20,75% | 3.268.630,00 | 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
AMPLIACAO DO R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
SISTEMA DE 408.578,75 |408.578,75 |408.578,75 |408.578,75 |408.578,75 |408.578,75 |408.578,75 |408.578,75
ILUMINAGAO
PUBLICA EM VIAS
PUBLICAS ESPECIAIS

2 SERVICOS DE 17,18% | 2.706.972,74 | 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
AMPLIACAO DA REDE R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
DE DISTRIBUICAO DE 338.371,59 |338.371,59 |[338371,59 |338.371,59 |338.371,59 |338.371,59 |338.371,59 |338.371,59
ENERGIA DA
ILUMINAGAO
PUBLICA EM VIAS
PUBLICAS COMUNS.

3 SERVICOS DE 6.25% |984.10627 | 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
AMPLIACAO DA R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
INFRAESTRUTURA 123.01328 |123.013,28 |123.013,28 |[123.013,28 |123.01328 |123.01328 |123.01328 |123.013,28
COMPLEMENTAR DE
ILUMINAGCAO
PUBLICA EM VIAS
PUBLICAS COMUNS

4 MATERIAIS DE 32,06% | 5.050.823,91 | 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
AMPLIACAO DO R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
SISTEMA DE 631.352,99 |631.352,99 |[631.352,99 |631.352,99 |631.352,99 |631.352,99 |631.352,99 |631.352,99
ILUMINAGCAO
PUBLICA EM VIAS
PUBLICAS ESPECIAIS

5 MATERIAIS DE 20,76% | 3.269.552,54 | 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
AMPLIACAO DAuREDE RS 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
DE DISTRIBUICAO DE 408.694,07 | 408.694,07 |408.694,07 |408.694,07 |408.694,07 |408.694,07 |408.694,07 | 408.694,07
ENERGIA DA
ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS
PUBLICAS COMUNS.

6 MATERIAIS DE 3,00% |471.983,95 |0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
AMPLIACAO DA R$ 0,00 R$ 58.997,99 | R$ 58.997,99 | R$ 58.997,99 | R$ 58.997,99 | R$ 58.997,99 | R$ 58.997,99 | R$ 58.997,99 | R$ 58.997,99
INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAR DE
ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS
PUBLICAS COMUNS
TOTAL SIMPLES 100,00%| 15.752.069,41{ 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 0,00 RS RS R$ R$ R$ R$ RS R$
1.969.008,68 | 1.969.008,68 | 1.969.008,68 | 1.969.008,68 | 1.969.008,68 | 1.969.008,68 | 1.969.008,68 [ 1.969.008,68
TOTAL ACUMULADO | 100,00%| 15.752.069,41| 0,00% 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
R$ 0,00 R$ RS R$ R$ R$ R$ RS R$
1.969.008,68 | 3.938.017,35 | 5.907.026,03 | 7.876.034,71 | 9.845.043,38 | 11.814.052,06] 13.783.060,73| 15.752.069,41
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
07/12/2023, as 09:52, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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i A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov.br/
= informando o cddigo verificador 0019402184 ¢ o codigo CRC 27A6A863.
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