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CLIENT PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

LOCAL: JOINVILLE/SC
DATA: 27/09/2013

NOME DO PROJETO (OBRA): CEI IRMA MARIA DA GRAGA BRAZ

BDI (%): 30%

PROCESSO:
N2 PROJETO:

PRAZO DA OBRA: 4 MESES

001
001-006

ITEM | DESCRICAO DO SERVICO VALOR TOTAL PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
(COM BDI) 12 semana | 22 semana | 32semana | 42semana 12 semana 22semana | 32semana | 42semana | 12semana | 22semana | 32semana | 42semana | 12semana | 22 semana | 32 semana | 42semana
12.195,58 | 12.195,58
01 |SERVICOS INICIAIS 24.391,16 | 4,98%
50% 50%
INSTALACAO DO 4.072,63 4.072,63 4.072,63 4.072,63 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31 2.036,31
02 ¢ 40.726,26 | 8,31%
CANTEIRO DE OBRA 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
03 MOVIMENTAGAO E 115.092.29 | 23 49% 46.036,91 34.527,69 34.527,69
CONTENGAO DE TERRA o = 40% 30% 30%
0a | DRENAGEM DO 5287079 | 10.79% 13.217,70 | 13.217,70 | 13.217,70 | 13.217,70
N , , 0
TERRENO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
05 ABEFfTURAS 592700 | 1,21% 2.963,50 2.963,50
METALICAS 50% 50%
PINTURA PARA 2.131,58
06 v 2.131,58 | 0,44%
ESTACIONAMENTO 100%
07 SERVICOS GERAIS 15519148 | 31.67% 46.557,44 | 46.557,44 | 23.278,72 | 23.278,72 7.759,57 7.759,57
. 5 ) 0
EXTERNOS 30% 30% 15% 15% 5% 5%
9.003,48 9.003,48
08 | PAISAGISMO 18.006,95 | 3,68%
50% 50%
17.666,53
09 | LIMPEZA 17.666,53 | 3,61%
100,00%
10 SERVICOS GERAIS 433480 | 11.09% 13.583,70 | 13.583,70 | 10.866,96 5.433,48 5.433,48 5.433,48
.334, ,09%
URBANOS 25% 25% 20% 10% 10% 10%
B 1.807,26 1.807,26
11 | GAS 3.614,52 | 0,74%
50% 50%
VALOR TOTAL: 489.953,37 | 100,00% | 86.718,58 153.807,98 173.489,47 75.937,34
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