
CRONOGRAMA	FÍSICO-FINANCEIRO	SEI	Nº	26987452/2025	-	SEPROT.USP.ASP

Joinville,	30	de	setembro	de	2025.

	

OBRA: 1646	-	Rastreamento	Veicular
ENDEREÇO:

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Cristiana	Soares	Carvalho	-	CREA	0470909

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12

1 RASTREAMENTO
VEICULAR

100,00% 465.192,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,34%

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.797,01

R$
38.797,01

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.797,01

R$
38.750,49

R$
38.797,01

TOTAL	SIMPLES 100,00% 465.192,00 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,34%

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.797,01

R$
38.797,01

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.750,49

R$
38.797,01

R$
38.750,49

R$
38.797,01

TOTAL
ACUMULADO

100,00% 465.192,00 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,66% 50,00% 58,33% 66,66% 74,99% 83,33% 91,66% 100,00%

R$
38.750,49

R$
77.500,99

R$
116.251,48

R$
155.001,97

R$
193.798,99

R$
232.596,00

R$
271.346,49

R$
310.096,99

R$
348.847,48

R$
387.644,49

R$
426.394,99

R$
465.192,00
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Carlos	Cezar	Butzge,	Coordenador(a),	em	30/09/2025,	às
15:22,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Cristiana	Soares	Carvalho,	Coordenador(a),	em
30/09/2025,	às	15:23,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rodolfo	Lauro	Weinert,	Diretor	(a)	Executivo	(a),	em
30/09/2025,	às	15:24,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Andrea	da	Silva	de	Macedo,	Coordenador(a),	em
30/09/2025,	às	15:26,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Paulo	Isaias	Stremel	de	Almeida,	Gerente,	em
30/09/2025,	às	15:32,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Paulo	Manoel	de	Souza,	Diretor	(a)	Executivo	(a),	em
03/10/2025,	às	14:11,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	26987452	e	o	código	CRC	EAC1A033.
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