- Prefeitura de
£ Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0019340242/2023 - SEINFRA.UBP

Joinville, 01 de dezembro de 2023.

OBRA: | 1009 - Pavimentagao Asfaltica Rua Adolpho Willy Jr e Rua dos Atiradores
ENDERECO: | Rua Adolpho Willy Jr.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVICOS PRELIMINARES RUA 0,54% |23.601,75 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ADOLPHO WILLY JR. (INDICE INCC) R$ 23.601,75 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 DRENAGEM RUA ADOLPHO WILLY [ 12,66% | 550.174,57 | 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JR. (INDICE DNIT) R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
220.069,83 | 220.069,83 | 110.034,91
3 PAVIMENTAGAO RUA ADOLPHO 28,02% | 1.218.150,69 | 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
WILLY JR. (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$ R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
365.44521 | 365.44521 | 365.445,21 | 121.815,07
4 OBRAS COMPLEMENTARES RUA [ 9,94% | 432.211,65 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ADOLPHO WILLY JR. (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 86.442,33 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
172.884,66 | 172.884,66
5 SINALIZACAO HORIZONTALRUA | 0,42% | 18.437,88 [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ADOLPHO WILLY JR. (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 18.437,88 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 SINALIZACAO VERTICAL RUA 022% |9.762,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ADOLPHO WILLY JR. (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.762,26 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 SERVICOS PRELIMINARES RUA DOS| 0,03% | 1.383,15 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ATIRADORES (INDICE INCC) R$ 1.383,15 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 DRENAGEM RUA DOS ATIRADORES | 10,26% | 446.219,36 | 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE DNIT) R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
133.865,81 | 133.86581 | 178.487,74
9 PAVIMENTACAO RUA DOS 27,36% | 1.189.341,53 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%
ATIRADORES (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00
237.868,31 | 237.868,31 | 356.802,46 | 356.802,46
10 | OBRAS COMPLEMENTARES RUA | 10,21% | 443.803,50 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
DOS ATIRADORES (INDICE DNIT) R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ R$
221.901,75 | 221.901,75
11 [ SINALIZAGAO HORIZONTAL RUA | 0,22% | 9.381,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
DOS ATIRADORES (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.381,35
12 [ SINALIZAGAO VERTICAL RUADOS | 0,11% | 4.921,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
ATIRADORES (INDICE DNIT) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.921,46
TOTAL SIMPLES 100,00%| 4.347.389,15 | 5,64% 5,06% 10,94% 11,49% 15,46% 11,53% 7,46% 5,47% 821% 821% 5,10% 543%
R$ R$ R$ RS R$ RS R$ R$ RS RS R$ R$
245.054,73 | 220.069,83 | 475.480,12 | 499.311,02 | 672.195,68 | 501.387,61 | 324.310,64 | 237.868,31 | 356.802,46 | 356.802,46 | 221.901,75 | 236.204,56
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 4.347.389,15 | 5,64% 10,70% 21,64% 33,12% 48,58% 60,12% 67,58% 73,05% 81,26% 89,46% 94,57% 100,00%
R$ R$ RS R$ R$ RS RS R$ R$ RS R$ R$
245.054,73 | 465.124,56 | 940.604,68 | 1.439.915,69 | 2.112.111,37 | 2.613.498,98 | 2.937.809,62 | 3.175.677,92 | 3.532.480,38 | 3.889.282,84 | 4.111.184,59 | 4.347.389,15
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 01/12/2023, as 11:47, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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