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Joinville, 01 de dezembro de 2023.

 

OBRA: 1009 - Pavimentação Asfáltica Rua Adolpho Willy Jr e Rua dos Atiradores

ENDEREÇO: Rua Adolpho Willy Jr.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA
ADOLPHO WILLY JR.  (ÍNDICE INCC)

0,54% 23.601,75 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 23.601,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DRENAGEM RUA ADOLPHO WILLY
JR. (ÍNDICE DNIT)

12,66% 550.174,57 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
220.069,83

R$
220.069,83

R$
110.034,91

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO RUA ADOLPHO
WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)

28,02% 1.218.150,69 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
365.445,21

R$
365.445,21

R$
365.445,21

R$
121.815,07

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 OBRAS COMPLEMENTARES RUA
ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)

9,94% 432.211,65 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
172.884,66

R$
172.884,66

R$ 86.442,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA
ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)

0,42% 18.437,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.437,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA
ADOLPHO WILLY JR. (ÍNDICE DNIT)

0,22% 9.762,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.762,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA DOS
ATIRADORES (ÍNDICE INCC)

0,03% 1.383,15 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.383,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 DRENAGEM RUA DOS ATIRADORES
(ÍNDICE DNIT)

10,26% 446.219,36 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
133.865,81

R$
133.865,81

R$
178.487,74

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 PAVIMENTAÇÃO RUA DOS
ATIRADORES (ÍNDICE DNIT)

27,36% 1.189.341,53 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
237.868,31

R$
237.868,31

R$
356.802,46

R$
356.802,46

R$ 0,00 R$ 0,00

10 OBRAS COMPLEMENTARES RUA
DOS ATIRADORES (ÍNDICE DNIT)

10,21% 443.803,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
221.901,75

R$
221.901,75

11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA
DOS ATIRADORES (ÍNDICE DNIT)

0,22% 9.381,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.381,35

12 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA DOS
ATIRADORES (ÍNDICE DNIT)

0,11% 4.921,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.921,46

TOTAL SIMPLES 100,00% 4.347.389,15 5,64% 5,06% 10,94% 11,49% 15,46% 11,53% 7,46% 5,47% 8,21% 8,21% 5,10% 5,43%

R$
245.054,73

R$
220.069,83

R$
475.480,12

R$
499.311,02

R$
672.195,68

R$
501.387,61

R$
324.310,64

R$
237.868,31

R$
356.802,46

R$
356.802,46

R$
221.901,75

R$
236.204,56

TOTAL ACUMULADO 100,00% 4.347.389,15 5,64% 10,70% 21,64% 33,12% 48,58% 60,12% 67,58% 73,05% 81,26% 89,46% 94,57% 100,00%

R$
245.054,73

R$
465.124,56

R$
940.604,68

R$
1.439.915,69

R$
2.112.111,37

R$
2.613.498,98

R$
2.937.809,62

R$
3.175.677,92

R$
3.532.480,38

R$
3.889.282,84

R$
4.111.184,59

R$
4.347.389,15
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 01/12/2023, às 11:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019340242 e o código CRC 73FE8554.
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