
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CEI LAERCIO BENINCA LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS 125,58% PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: abril/2012 BDI: 30%

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana

6.784,64      6.784,64      

50% 50%

2.992,98      2.992,98      2.992,98    2.992,98         1.496,49        1.496,49      1.496,49    1.496,49      1.496,49      1.496,49      1.496,49      1.496,49      1.496,49     1.496,49      1.496,49      1.496,49      

10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

47.533,22       35.649,92      35.649,92    

40% 30% 30%

6.152,82    6.152,82      6.152,82      6.152,82      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.963,50     2.963,50      

50% 50%

1.979,33      

100%

33.200,06    33.200,06    16.600,03    16.600,03    5.533,34      5.533,34     

30% 30% 15% 15% 5% 5%

9.003,48      9.003,48      

50% 50%

9.314,86      

100,00%

17.212,06    17.212,06    13.769,65    6.884,82     6.884,82      6.884,82      

25% 25% 20% 10% 10% 10%

1.807,26      1.807,26    

50% 50%

405.301,14       100,00% 126.406,01                                                                              138.418,82                                                                             67.401,91                                                                               

11  GÁS 3.614,52           0,89%

VALOR TOTAL: 73.074,40                                                                                 

09  LIMPEZA 9.314,86           2,30%

10
 SERVIÇOS GERAIS 

URBANOS 
68.848,23         16,99%

07
 SERVIÇOS GERAIS 

EXTERNOS 
110.666,87       27,30%

08  PAISAGISMO 18.006,95         4,44%

05
 ABERTURAS 

METÁLICAS 
5.927,00           1,46%

06
 PINTURA PARA 

ESTACIONAMENTO 
1.979,33           0,49%

03
 MOVIMENTAÇÃO E 

CONTENÇÃO DE TERRA 
118.833,06       29,32%

04
 DRENAGEM DO 

TERRENO 
24.611,28         6,07%

01 SERVIÇOS INICIAIS 13.569,28         3,35%

02
 INSTALAÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRA 
29.929,76         7,38%

ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
  VALOR TOTAL     

(COM BDI)
PESO %

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
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