OBRA:

CONSTRUGAO DA UNIDADE CEl LAERCIO BENINCA

LOCALIDADE: [ JOINVILLE/SC LS|125,58% PRAZO DE EXECUGAO: 120 dias
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE:|abril/2012 BDI:|30%
ORCAMENTO IMPLANTACAO
ITEM | DESCRICAO DO SERVICO VALOR TOTAL PESO % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
(COM BDI) 12semana | 22semana | 32semana | 42semana 12 semana 22semana | 32semana | 42semana | 12semana | 22semana | 32semana | 42semana | 12 semana | 22semana | 32semana | 42semana
6.784,64 6.784,64
01 |SERVICOS INICIAIS 13.569,28 3,35%
50% 50%
02 INSTALACAO DO 29.92976 738% 2.992,98 2.992,98 2.992,98 2.992,98 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49 1.496,49
.929, ,38%
CANTEIRO DE OBRA 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
MOVIMENTAGAO E 47.533,22 35.649,92 35.649,92
03 - 118.833,06 | 29,32%
CONTENGAO DE TERRA ) 40% 30% 30%
04 DRENAGEM DO 20.611.28 6,079 6.152,82 6.152,82 6.152,82 6.152,82
611, ,07%
TERRENO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
05 ABEFI{TURAS 5.927,00 1,46% 2.963,50 2.963,50
METALICAS 50% 50%
1.979,33
06 PINTURA PARA 1.979,33 0,49%
ESTACIONAMENTO 100%
07 SERVICOS GERAIS 11066687 | 27 30% 33.200,06 | 33.200,06 | 16.600,03 | 16.600,03 5.533,34 5.533,34
. ), » 0
EXTERNOS 30% 30% 15% 15% 5% 5%
9.003,48 9.003,48
08 | PAISAGISMO 18.006,95 4,44%
50% 50%
9.314,86
09 | LIMPEZA 9.314,86 2,30%
100,00%
10 SERVICOS GERAIS 68.848.23 | 16.99% 17.212,06 | 17.212,06 | 13.769,65 6.884,82 6.884,82 6.884,82
o ). ). 0
URBANOS 25% 25% 20% 10% 10% 10%
. 1.807,26 1.807,26
11 | GAS 3.614,52 0,89%
50% 50%
VALOR TOTAL: 405.301,14 | 100,00% 73.074,40 126.406,01 138.418,82 67.401,91
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