
ABRIGOS DE ÔNIBUS EM ROTEIROS TURÍSTICOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM OBRA / SERVIÇO PESO  %
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$ PT (%) PI (%) R$

1 Orçamento confecção do abrigo metálico 86,8%  162.021,50 17,4% 20,0%  32.404,30 17,4% 20,0%  32.404,30 17,4% 20,0%  32.404,30 17,4% 20,0%  32.404,30 17,4% 20,0%  32.404,30 
2 Orçamento da base para abrigo e confecção de passe io 13,2%  24.557,79 2,6% 20,0%  4.911,56 2,6% 20,0%  4.911,56 2,6% 20,0%  4.911,56 2,6% 20,0%  4.911,56 2,6% 20,0%  4.911,56 

TOTAL SIMPLES 100%  186.579,29 20,0%  37.315,86 20,0%  37.315,86 20,0%  37.315,86 20,0%  37.315,86 20,0%  37.315,86 
TOTAL ACUMULADO 23,1%  37.315,86 46,9%  74.631,72 70,7%  111.947,57 99,2%  149.263,43 100,0%  186.579,29 

PT (%) PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL

PI (%) PORCENTAGEM SOBRE CADA ITEM

VALOR 
SERVIÇOS


