ABRIGOS DE ONIBUS EM ROTEIROS TURISTICOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

MES 01

MES 02

ITEM OBRA / SERVIGO PESO %| cfmvicos MES 03 MES 04 MES 05
PT (%) | PI (%) R$ PT (%) | PI (%) R$ PT (%) | PI (%) R$ PT (%) | PI (%) R$ PT (%) | PI (%) R$
Orgamento confecgdo do abrigo metélico 86,8% | 162.021,50| 17,4%] 20,0% | 32.404,30 17,4%] 20,0% | 32.404,30 17,4%] 20,0% | 32.404,30 17,4%| 20,0% | 32.404,30 17,4%| 20,0% | 32.404,30
Orgamento da base para abrigo e confec¢éo de passe  io 13,2% 24.557,79 2,6%| 20,0% 4.911,56 2,6%| 20,0% 4.911,56 2,6%| 20,0% 4.911,56 2,6%)| 20,0% | 4.911,56 2,6%)| 20,0% | 4.911,56
TOTAL SIMPLES| 100% | 186.579,29 | 20,0% 37.315,86 | 20,0% 37.315,86 | 20,0% 37.315,86 | 20,0% 37.315,86 | 20,0% 37.315,86
TOTAL ACUMULADO 23,1% 37.315,86 | 46,9% 74.631,72 | 70,7% 111.947,57 | 99,2% 149.263,43 {100,0% 186.579,29

PT (%)
Pl (%)
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