
PESO VALOR
% SERVIÇOS PT (%) PI (%) R$

1 Administração Local ( 78,33%) 3,51% 2.263,04 3,51% 100,00% 2.263,04
1.1 Mestre de Obra 2,29% 1.475,04 2,29% 100,00% 1.475,04
1.2 Engenheiro pleno 1,22% 788,00 1,22% 100,00% 788,00
2 Placa de Obra 0,77% 497,02 0,77% 100,00% 497,02
1.1 Placa de Obra 0,77% 497,02 0,77% 100,00% 497,02

3 Recape 85,32% 55.001,64 85,32% 100,00% 55.001,64
2.1 Pintura de Ligação 9,14% 5.893,60 9,14% 100,00% 5.893,60

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - 
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2.2
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - 
usinagem / transporte / aplicação

74,52% 48.043,96 74,52% 100,00% 48.043,96

2.3
Lombada em asfalto, com 3,70m de comprimento e 8,00 
m de largura e 10cm de altura.

1,65% 1.064,08 1,65% 100,00% 1.064,08

4 Sinalização de Obra 1,68% 1.081,20 1,68% 100,00% 1.081,20
4.1 Sinalização vertical - cavaletes 152,20 0,24% 100,00% 152,20

4.2 Sinalização vertical - Baldes Iluminados 929,00 1,44% 100,00% 929,00

5 Drenagem Pluvial 8,73% 5.625,39 8,73% 100,00% 5.625,39

5.1
Espalhamento manual de bica corrida (exclusive 
compactação)

0,32% 208,56 0,32% 100,00% 208,56

5.2
Demolição manual de pavimentação asfaltica com 
martelete pneumatico

0,21% 134,94 0,21% 100,00% 134,94

5.3
Assentamento de tubulação de concreto Ø 30cm- 
fornecimento e instalação

4,31% 2.777,28 4,31% 100,00% 2.777,28

5.4 Espera para boca de lobo (exclusive tubo) 0,57% 367,24 0,57% 100,00% 367,24

5.5
Boca de lobo em passeio com tampa em concreto 
- tubulação Ø 30 cm

3,06% 1.973,56 3,06% 100,00% 1.973,56

5.6
Escavação carga e transporte de mat. 1ª 
categoria com escavadeira hidraulica - 10 K m

0,25% 163,81 0,25% 100,00% 163,81

TOTAL SIMPLES 100,00% 64.468,29 100,00% 64.468,29

TOTAL ACUMULADO 100,00% 64.468,29

PT (%) PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL
PI (%) PORCENTAGEM SOBRE CADA ITEM
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